VALLALKOZASI SZERZODES

a kozbeszerzés 2. részéhez

Amely 1étrejéttaz alulirott helyen és napon
egyrészrd] az
UV Ujpesti Vagyonkezelé Zartkdriien Mitksds Részvénytarsasag
(1042 Budapest, Munkasotthon u. 66-68.),
(a tovabbiakban: ,,Megrendeld™)
masrészrd! a
KALOTHERM Zrt. (1078 Budapest Nefelejes u. 42.),

(a tovabbiakban: ,,Vallalkozé™)

kdzitt az alabbi feltételekkel:

L
ADATLAP
1. Megrendeld: UV Ujpesti Vagyonkezeld Zartkoriien
Mitkidé Részvénytarsasag
Székhely: 1042 Budapest, Munkésotthon u. 66-68.
Cégjegyzékszam: 01-10-042082
Addszam: 10804001-4-41
Telefon +36-1-369-8155/202

Bankszamlaszam:

12010422-00251492-0010000

Képviseld: dr. Telek Zoltan eindk-vezérigazgatd
2.Villalkozé: KALOTHERM Zrt.

Székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.
Cégjegyzékszam: 01-10-043798

Addszam: 12354526-2-42

Telefon: +36-1-322-0250

Fax: +36-1-352-1595

Bankszamlaszam: 1010385-07554936-00000007
Képviseld: Szabd Lajos elnok




3. Projekt menedzser:

Ujpesti Piac és Véasarcsarnok Kft.

Székhely: 1042 Budapest, Munkésotthon u. 66-68.
Cégjegyzékszam: 01-09-180331

Addszam: 24750280-4-41

Telefon: +36-1-792-1250; +36-30-241-7703
Bankszamiaszam: 12001008-01417322-00100005
Képviseld: Péhl Gabor ligyvezetd

4.Felelds miiszaki vezetod:

Székhely:

1078 Budapest, Nefelejcs u. 42.

Telefon/fax:;

+36-1-322-0250; +36-1352-1595

Képviseld:

Varga Jozsef

Miiszaki ellendrok (szakaganként)

5.1. Miiszaki eliendr:

€pitész miiszaki ellendr/bonyolitd

Székhely: 1213 Budapest, Maria kirdlyné Gtja 20/b.
Telefon: +36-30-530-9565
Képvisel: Nagy Sandor

5.2. Miiszaki eliendr:

épitész miiszaki ellenér/bonyolitd

Székhely: 2890 Tata, Rozgonyiu. 8.
Telefon: +36-20-500-5113
Képviseld: Virag Ferenc

8.3. Miiszaki elienor:

villamos muszaki ellendr

Székhely: 1065 Budapest, Bajosy Zsilinszky. u. 65. fsz. 1.
Telefon: +36-20-255-5868
Képviseld: Orban Zoltan
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5.4. Miiszaki ellenér:

villamos milszaki ellendr

Székhely: 1182 Budapest, Lakitelek u. 12.
Telefon +36-20-922-4319
Képviseld: Marczé Laszlo

5.5. Miiszaki ellendér:

gépész miszaki ellendr

Székhely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca i 18.
Telefon: +36-30-257-8750
Képviseld: Szabé Tibor

5.6. Miiszaki ellenér:

mélyépités- és kozmiiépités mlszaki ellendr

Székhely: 1042 Budapest, Arpad u. 90-92. I1. em. 41.
Telefon: +36-20-921-9577
Keépviselo: Oberrecht Kalman

3.7. Miiszaki Ellendr:

épitesz muszaki ellendr/bonyolitd

Székhely: 1151 Budapest, Bogancs utca 27.
Telefon: +36-30-845-1761
Keépviselo: Hesik Huba
1L
A SZERZ.ODES SPECIALIS RENDELKEZESEI
1. Eldzmények

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkérd TED 2014/S 196-345795 szamon a
kozbeszerzésekrdl szold 2011, évi CVIIL térvény Masodik része alapjan részvételi felhivassal
indulé meghivdsos kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendeld a kozbeszerzési eljardsaban
benydjtott ajénlatokat megvizsgalta, és dontését 2015. szeptember 3. napjan kihirdette.
Megrendeldnek a kdzbeszerzési eljarasban hozott dontése szerint a masodik részfeladat nyertes

ajanlattevdje a Vallalkozo lett.

Jelen szerzédés (,,Szerzédés™ az eljarast meginditd felhivds, a dokumenticid, miszaki
tervdokumentacié (tendertervek), és a nyertes Vallalkozé ajanlata (,,Villalkozé Ajantata™)
alapjan keriil megkotésre. A Vallalkozd Ajanlata a Szerzédés 1. szami mellékletét képezi.



2. A szerzodés tArgya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvallalja a Budapest, Szent Istvan tér 13-14. szam alatt
megvalésitandé “Uj Vasarcsarnok és Kulturilis Rendezvénykdzpont” megnevezésii projekt
masodik részfeladata kiviteli tervezési és kivitelezési munkainak [. osztalyll mindségben,
hataridére torténé megvaldsitasat a terveknek és a koltségvetési ajanlatnak megfelelden,
amelynek tervkészitési és Kivitelezési részei az 1. szami mellékletben keriilick rogzitésre.

3. Munkateriilet

A Szerzidés 2. szami mellékletét képezi a Budapest, 70217/2. helyrajzi szami ingatlan
tulajdoni lapja, helyszinrajza, valamint a munkateriilet jeldlését mutatd vazrajz.

4. Szerzodeéses Ar

A felek a Szerz0dés szerinti vallalkozdi munkék teljesitésének ellenértékét fix egydsszegi
vallalkozdi dijban (atalany dij) hatarozzdk meg, amelynek elszdmoldsa és kifizetése Magyar
Forintban (HUF) torténik.

A Szerzbdéses Ar  3.987.142.798- forint + AFA, azaz  Harommilliard-
kilencszaznyolcvanhétezer-hétszazkilencvennyole  forint, plusz Altalanos forgalmi adé,
amelynek alapja az EgyOsszegli Ajanlati Ar, amely a Szerzédés Elfogadott végdsszegének
tartalékkeret (" Tartalékkeret™) nélkiili része.

A Tartalékkeret a Szerzédéses Ar 5%-a, mely kizardlag a Szerzédésben €s a 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelettel 6sszhangban rogzitett feltételek fennallasa esetén, illetve moédon keriilhet
felhasznaldsra.

A Szerzbdeses Arra es6 mindenkori AFA a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen, a ,,forditott
AFA” szabdlyai szerint fizetendd.

5. Teljesitési hataridok
Kiviteli tervek elkészitésének hatarideje: a szerzodéskotést kovetd 60 napon beliil.

Munkateriilet dtaddsa: Elbrelathatolag az 1. szakasz munkateritlet atvételét kveté 210.
napon, de fegkorabban 2016. jinius 6.

A munka megkezdésének id6pontja: Elorelathatolag az 1. szakasz munkateriilet
atvételét kovetd 210. napon, de legkordbban 2016. jinius 6.

A munka befejezésének idépontja: Az 1. szakasz munkateriilet atvételétdl szamitott
600 napon, de legkorabban 2017. jilius 2.

Tervezett elbzetes miiszaki atadas: Az 1. szakasz munkateriilet atvételétd] szamitott
570 napon, de legkorabban 2017, jinius 2.

Tervezett végsé miszaki atadas: Az 1. szakasz munkateriilet atvételétdl szamitott 600
napon, de legkorabban 2017, jalius 2.



6. Illetékes Birdsag

A Felek jogvitdjuk esetére a pertargy értékétdl fliggten a Budapesti IV. és XV, keriileti
Birdsag illetékességét kotik ki.

7. Kotbér, Késedelmi Kamat

a.) A késedelmi kotbér mértéke: 9.000.000 HUF/minden megkezdett késedelmes naptari nap
utan

b.) Késedelmi kamat mértéke: a Ptk. 6:155 § szerinti kamat
¢.) Hibas teljesités kotbér mértéke: a hibas teljesitéssel érintett munkarész nettd értéke 5 Yo-a

d.) Meghitsulasi kitbér: a nettd és tartalékkeret nélkiili vallalkozéi dij (az ellenszolgaltatis
Osszeg) 20%-a

e.) Teljesitési Biztositék: a nettd tartalékkeret nélkili vallalkozoi dij 3 %-a

f.) Jotallasi Biztositék az elsd 12 honapban: a nettd tartalékkeret nélkiili szerzddéses Osszeg
mértékének 5%-a

g.) Jotallasi Biztositek a 12-24 hénapban: a nettd tartalékkeret nélkiili szerzddéses Osszeg
mértékének 2,5%-a

A jelen 7. pontban rogzitett kitbérek és késedelmi kamatok szabélyai a SzerzOdés IlL
fejezetében az altalanos rendelkezések kézott a 9. pontban keritlnek részletezésre.,

8. Feleldsségbiztositas

Villalkozdénak a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 9.§ alapjan a kivitelezdi feladatokra
kiterjedd feleldsségbiztositas minimalis értéke: 600 millio Ft/év és 300 millié Ft/ kdresemény. A
tervezési feladatokra vonatkozd szakmai feleldsségbiztositas minimalis értéke: 100 millié Ft/ év
és 25 millié Ft/ kdresemény.
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A SZERZODES ALTALANOS RENDELKEZESEI

Ertelmezé rendelkezések:

~Megrendel6”: az Adatlap 1. pontjaban meghatarozot{ fél.
»Vallalkozo”: az Adatlap 2. pontjaban meghatérozott fél.
»Felek”: a Megrendel6 és a Vallalkozb.

»Nap”: egy naptari nap, kivéve, ha mas nem keriill megallapitasra.

HAdatlap”: a Szerzddés részeként tartalmazza a Felek és kbzrem(iksddk adatait.



JLrojekt Menedzser™: az Adatlap 3. pontjdban meghatdrozott személy, a Megrendeld altal a
munka igazgatasara és feliigyeletére kinevezett cég (vagy, amennyiben e cég barmilyen oknal
fogva nem hajlandé vagy nem all mddjaban ebben a mindségében cselekedni, egy ugyanilyen
masik személy vagy cég, akit a Megrendeld erre a célra kijeldl), teljes felhatalmazassal, hogy a
Megrendeld nevében cselekedjen minden, a Szerzddésre és annak teljesitésére vonatkozd
figyben. A Projekt Menedzser a Megrendeld részérdl utasitasi jogkorrel felruhazott képviseld. A
Projekt Menedzser altal adotf utasitds a Megrendeld altal adott utasitissal egyenértékil.

,Epitési Engedélyek™ a kiillonbozs épitkezési-, létesitési- és telepitési hozzajarulasok és
Jjogerds engedélyek, amelyeket a megfeleld épitési- s egyéb szakhatdsagok adtak ki, amelyek a
Szerzédés 3. szam melléklete részét képezik.

,Szerzédéses Ar’: a Vallalkozonak a munka elvégzéséért és kivitelezéséért fizetendd teljes
vallalkozdi dij 6sszege, amelynek dsszegét a Szerzddés 11. fejezetének 4. pontja tartalmazza.

»Teljesitési Hataridok”: a Szerzddés 1. fejezetének pontjaban rogzitett hataridok, amelyek az
egyes tervezési és munkafazisok kezdd és befejezé idopontjait jelentik, killonds tekintettel a
azon idOpontokra, amely idopontig a Vallalkozd a SzerzGdésben meghatarozott munkakat
koteles elvégezni, illetve atadni,

“Vallalkozéi koltségvetés™ Az ajanlati dokumenticid részeként a tirgybani munka
kozbeszerzési eljarasakor Vallalkozo altal beadott koltségvetés.

“Gépészeti ilizempréba”: Az épiilet f6 gépészeti rendszereinek egyidejii vagy kiilonallé
prébaja, amelyrdl a milszaki ellendr jegyzékonyvet vesz fel.

“Prébaiizem”™: 48 oran keresztiil tarté folyamatosan lizemeltetett gépészeti €s elekiromos
rendszerekkel végzett probaiizem, amely préba akkor sikeres, ha iizemzavar vagy valamely
egység meghibasoddsa (nem terv szerinti mitkddése) nem fordul mar elé.

HPtk: 2013, evi V. torveny a Polgari Torvénykonyvrdl.
»KDb: 2011, évi CVIIL t6rvény a Kdzbeszerzésekrdl,
LAfa tv.”: 2007 évi CXXVIL torvény az Altalanos Forgalmi Adorol

“Elsé Részfeladatot teljesité Vallalkozé™: A kozbeszerzés sordn a teljes munkafolyamat két
részre lett bontva, a jelen szerz8dés a masodik részre vonatkozik. Az elsdé részfeladat
kivitelezéje végzi az aldbbiakat: kézmiikivaltdsok, szomszédos épiiletek alapmegerdsitése,
foldmunkék, résfalazas, alapozas és alaplemez készités, kdzmivesités, utak és kozteriiletek
kiépitése.

“Megvalosulasi  Tervdokumenticié”: A kivitelezés  befejezésekor a  kiviteh
tervdokumentacionak a tényleges megvaldsulasnak megfelelé moédositisokat tartalamazo,
Vallalkozé altal elkészitett, a kiviteli terv terv kotet- és tartalomjegyzékén alapuld, harom
nyomtatott és két elektronikus példanyban elkészitett valtozata.

1. A Vallalkozé Feladatai:

Tervezési feladatok

1.I.1.  Vallalkozé vallalja a 1. fejezet 2. pontidban meghatarozott, a Szerzédés targyat képezd
munka kiviteli tervdokumentumainak sajat kiltségén torténd elkészitését.



Véllalkoz6 garantalja, hogy a Szerzddés teljesitésének keretében a Megrendeld részére
atadott szellemi alkotasokon, terveken, dokumenticiokon harmadik személynek nincsen
olyan joga, mely azok szabad felhasznalasat korlatoznd vagy akadélyozna, azokkal
Megrendeld szabadon rendelkezik. Ennek kérében Megrendeld kizardlagosan jogosult
ezeket felhasznalni, a felhasznalasra harmadik személynek kizardlagos vagy nem
kizarolagos felhasznalasi jogot biztositani.

Vallalkozé a rendelkezésére bocsajtott tendertervek alapjan kiviteli terveket készit,
melyet egyeztetni és jovahagyatni koteles Megrendelével, valamint az elsé részfeladat
tervezdjével. Amennyiben a kiviteli tervek soran egyértelmiivé és igazolhatdva valik a
tendertervek hibdja, vagy az abban alkalmazott megoldasok alkalmatlansaga, Vallalkozo
jogosult a Megrendelével egyeztetve az ilyen megolddsok, illetve hibdk kdzbeszerzési
milszaki dokumentdcidban foglaltak szerinti egyenértékii cserével megvaldsitott
korrekcidjara. Amennyiben az el6zéek alapjan folytatott egyeztetés meghaladja a tervek
megrendel6i jovahagyasara nyitva allo idétartamot, akkor az egyeztetés ezen feliili
idétartama a kothér szamités soran figyelmen kiviil esik. Vallalkozé a jévahagyott kiviteli
tervek alapjan, a torvényi és jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen, a megvaldsitashoz
szitkséges engedélycket és jovdhagyasokat koteles beszerezni. Villalkozo koteles a
kivitelezés befejezéséhez kapcsoléddan a  Kiviteli tervdokumentaciét aktualizélo
megvalosuldsi tervdokumentaciot elkésziteni. A kiviteli tervek készitése soran Vallalkozd
a tendertervekben meghatdrozottaktdl, az abban rogzitett anyagoktdl, mennyiségektd!
muszaki megoldasoktdl, technologiaktol, gépészettdl stb. csak kivételes esetben és csak
Megrendels kifejezett eldzetes jovahagydsaval, valamint a kozbeszerzési szabalyokkal
8sszhangban térhet el. Vallalkozd megrendeld jovahagyédsa nélkiil kitléndsen nem térhet a
tendertervekben meghatdrozott kovetkezd tételektdl: fontosabb kiilsé- és belsd
szerkezetek, kitls6 és belsd nyilaszardk, vildgitotestek, felliletek, burkolatok,
eépiilettartozékok, felszerelési targyak, gépészeti berendezések, batorok.

A Kiviteli tervek elkészitésére a Vallalkozénak a II. 5. pontban rdgzitett hatiridé all
rendelkezésére. A kiviteli tervdokumentdciot az egyes munkanemek kéltségvetéseinek
tervezési fejezetében elbirtak szerint és példanyban, a terveket Microsoft Windows
operacids rendszerben, a rajzokat AutoCad tervkésizt$ programmal — vagy ezzekkel
egyenértekli — operdcids rendszerekben, alkalmazasokban kell elkésziteni. A rajzok
mérete nem haladhatja meg az AO-s formatumot, a tervlapok szélessége csak szabvanyos
papirtekercs méret lehet.. A nyomtatott tervek szdveges részét megfelelSen flizve-kitve a
rajzlapokat Ad-es formatumra hajtogatva kell 4tadni.

A Shell-Core dllapoti iizletteriiletek késdbbi belsd kialakitasdhoz és kdzmiivesitéshez
kapcsolodo tervlapokat szerkeszthetd formatumban ((dwg) is szallitani kell. A terveket
csak a Vallalkozo vezetd tervezdje aldirt nyilatkozatéaval és alairt nyomtatott rajzokkal
egylitt Jehet szolgaltatni. Vallalkozd a jelen szerzodés, illetve a vonatkozd jogszabalyok
eloirasainak megfeleld tervek elkészitéséért szavatossagi felelésséggel tartozik,

Amennyiben a teljesités megfelel0ségének vizsgalata sordn, vagy utébb kideriil, hogy a
Vallalkozé a tervdokumentacidt sziikség szerint a szakhatésiggal nem egyeztette, és
emiatt — a tervdokumentécid kiegészitésének megtorténtéig — a kivitelezés nem kezdhetd
meg, vagy késobb akadalyoztatdsra keriil, a Vallalkozdval szemben a szerzddésszegés
szabalyai szerint — a hibas teljesités és/vagy a teljesitési késedelem jogkovetkezményei
alkalmazhatok.

A Vallalkozo koételes sziikség szerint, de legalabb hetente tervegyeztetést tartani, melyre
kételes a Megrendeld képviseldit, valamint az 1. részfeladat tervez6jét meghivni. Koteles
tovabba legkes6bb a tervatadasi hataridé napjan tervismertetést tartani az egyeztetéseken
részt vevok részére elbre egyeztetett iddpontban.



1.1.10.

1.2,

1.2.1.

1.2.2,

1.2.3,

1.2.4,

1.2.5.

1.3.

A terveket a Megrendeldnek irdsban jova kell hagynia. A Megrendeld az irdsbeli
nyilatkozatat a tervek atadasanak idOpontjatdél szamitott 15 napon beliil adja ki a
Vallalkozénak. Megrendeld vagy jovahagyja a terveket, vagy indokolt esetben — a hibak,
hidnyossagok, sziikséges valtoztatasok megjeldlésével — elrendeli a tervek kijavitasat.
Megrendel6 a tervek kijavitdsdra — a kijavitds elrendeléséré] szolo irasbeli nyilatkozat
Vallakozé altali kézhezvételétol szamitott — megfeleld mértékl pothataridét hatarozhat
meg,

Felek kifejezetten régzitik, hogy az 1. és 2. részfeladat miiszaki és idSbeli 6sszefonddasa
miatt Vallalkozd koteles a kiviteli és litemterveket az 1. részfeladat terveivel
Osszehangolni, ennek keretében az 1. részfeladat tervezési munkait figyelemmel kisérni,
arrdl a sajat feladatahoz szitkséges relevans részeket megismerni, és sajat terveit azzal
osszhangban késziteni. Koteles tovabba a 1. részfeladat tervezési munkdi kooperaciojan
részt venni, és a tervek sajét terveihez kapcsolodd részeit véleményezni.

A tervdokumentaciok részeként a Vallalkozd részletes tartalom-, illetve terviegyzéket
kateles csatolni, amelyen az egyes tervrajzok utolsd modositasi datumat is rogzitenie kell,
az elektronikus példanyok adathordozdjan fel kell tiintetnie tovabbd a Megrendeldnek
torténd atadas datumat és a szerzOdés targyat. A végleges kiviteli tervek 7 nyomtatott és
két elektronikus példanyban szallitandok.

A tervezési dokumentumok barmilyen megvaltoztatisa esetén valamennyi feliilirt
tervlapot ,,VISSZAVONVA, DATUM?” bélyegzdvel kell ellatni és a médositast az eredeti
terviapszamon egy ,M-szam” jeldléssel kell feltiintetni.

Kivitelezés

Vallalkozé vallalja a II. fejezet 2. pontjadban meghatarozott munkilatok elvégzését a
kiadott ajanlati dokumentacié valamint a Véllalkozé altal adott tételes drajaniat miiszaki
tartalma szerint.

A kivitelezés részletes miszaki, mindségi kévetelményeit és a megajanlott paramétereket
a Szerzbdéshez csatolt vallalkozoi kéltségvetés tartalmazza (1.szamab melléklet).

A Villalkozé a munkat sajat szervezésében, az altala a munka elvégzéséhez biztositott
anyagok és termékek felhasznalasaval a SzerzOdés tartalmanak megfelelden koteles
megvaldsitani.

A Villalkozé a teljesitéshez sziikséges anyagokrdl és eszkdzOkrdl valamint a
munkaszervezésrdl maga gondoskodik, azok rendelkezésre allasat folyamatosan biztositja
a felmeriil6 igényeknek megfeleld mennyiségben, mindséghen és litemezésben.

A Viallalkozd a kiviteli munkalatokat a kiviteli tervek jovahagyasat kovetden a
munkateriilet dtad4satol szamitott 15 napon beliil kdteles megkezdeni.

Tervezésre és Kivitelezésre vonatkozo kézos rendelkezések

A Szerzbdésben foglaltak alapjan a megvaldsitandé tervezési €s kivitelezési munkak
részletes leirasat (vallalt épitbdipari-kivitelezési tevékenység pontos meghatirozasat, az
épitési munkateriilet pontos koriilirdsdt (cim, helyrajzi szam), az épitményre, épitési
tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és mindségi mutatdk) a
Megrendeld kozbeszerzési dokumentécioja és mellékletei (engedélyes és tendertervek,
miiszaki leiras és dokumentacid), valamint a Vallalkozo Ajanlata részletesen tartalmazza.



1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

2.1

Vallalkozé kijelenti, hogy a kivitelezés helyszinét, kdrnyezetét, tovabba a kivitelezéssel
kapcsolatos Osszes miiszaki és jogi kdriilményt, feltételt, engedélyt, elbirast, a terveket, a
miiszaki dokumentaciot a Vallalkozdi Ajanlat megtételét megeldzben részletesen
megvizsgalta, ezek alapjan a projektet és annak elékészitett dokumentumait részleteiben
megismerte, ¢s ennek alapjan tette meg ajanlatat.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a SzerzOdés alapjan a tervezést és
kivitelezést szerzdésszeriien, teljes korlien, miiszakilag és minGségileg kifogéstalan
kivitelben, rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas és azt hosszi tdvon biztositd allapotban,
a vonatkozd magyar jogszabalyoknak, épitésiigyi elbirdsoknak, miiszaki szabvanyoknak
valamint a technika mat allasanak és alkalmazott megoldasoknak megfelelden }. osztalyd
mindségben, a II. fejezet 5. pontjdban meghatarozott rész ésfvagy véghataridében
elvégezni, az ehhez sziikséges valamennyi szerzddéses kitelezettségét szerzddésszerlien
teljesiteni, jotdllasi, szavatossagi kotelezetiségének maradéktalanul eleget tenni.

Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé az “l. osztdlyl mindséget”
szabvanyhianybdl nem tudja teljesiteni, vagy olyan esetben amikor a Magyarorszagon
érvényes szabvany a piacon hasonld jellegli beruhdzasoknal altaldnos és a kor
kdvetelményeinek megfeleld mindségll kivitelezést nem teszi lehetdvé (pl: technikailag
elavult szabvdny), a munkafdzissal vagy részmunkdval kapcsolatos részleteket, a
megvalositds lehetséges modjat annak megkezdése elétt Vallalkozd koteles egyeztetni a
Megrendeldvel. Felek ilyenkor a DIN szabvanyt tartjak kovetendének fiiggetleniil attdl,
hogy az adott szabvany honositva van-e Magyarorszdgon vagy sem, illetve térekednek a
megvaldsitds kapesan a megegyezésre. Amennyiben egy vitatott kérdésben nincs a felek
kozott megegyezés, akkor Megrendeld Miszaki ellendre jogosult déntést hozni a
kérdésbhen.

Felek megéllapodnak abban, hogy a fontosabb belsé szerkezetek, kiilsé és belsd
nyilaszarok, kiilsé és belsd vilagitdtestek, feliiletek, burkolatok, épiilettartozékok,
felszerelési targyak — a jellemzé szin, forma, felillet stb - bemutatasara alkalmas mintait,
vagy kataldgusait, megrendelés eldtt legaldabb 1 hoénappal kételes Vallalkozd a
Megrendelovel egyeztetni, biztositva Megrendelének a tervekkel megegyezd éar- és
milszaki tartalom sdvban a vélasztasi lehetbséget.

Vallalkozé a tendertervben és/vagy a kiviteli terv koltségvetésében Kkiirt anyagokat,
berendezéseket, eszkdzdket kizardlag Megrendeld elézetes jovahagyasa esetén, és a
kozbeszerzési szabalyoknak megfelelden jogosult, megfelels idében beszerezhetd,
azonos miiszaki-, piaci- és hasznalati értékii mas termékkel helyettesiteni, ha igazolja,
hogy az eredetileg tervezett dolgok beszerezhetdsége, id6ben torténd megrendelés esetén
is nehézségekbe itkozik, vagy miszakilag nem indokolt,

A Szerzddés teljesitésének idépontia a sikeres végleges miiszaki atadas-atvételi eljaras
idépontja. A felek a Vallalkozd Szerzédés szerinti szolgaltatasat oszthatatlannak tekintik,
ezért a karveszély — a Szerzédés szerinti miszaki tartalomra vonatkozdan egységesen —
csak a 4.2 pontban meghatarozott Végleges Miiszaki atadas-atvételt kdvets birtokbaadés
idépontjdban szall it a Megrendelbre.

Teljesités helye/ tevékenység végzésének helye
A munkateriilet atadasat kovetden a Vallalkozé viseli a kérveszélyt, és feleldsséggel

tartozik minden a munkateriileten torténd eseménnyel kapcsolatosan, kiemelve, de nem
kizarélagosan a harmadik félnek okozott kdrokat.

N



2.2.

2.3.

23.1.

2.3.2.

233,

234,

2.3.5.

2.3.6.

Az Elsé részieladat kivitelez6jétél Megrendeld veszi vissza a birtokot, majd adja at
Vallatkozénak. Vallalkozé jogosult az Els6 részfeladat kivitelezjének munkavégzése
sordn: (i) Megjelenni a heti kooperaciokon, (i) Min. egy f6 miszaki szakembert
foglalkoztatni/megbizni  és az Elsé részfeladatot végzd Vallalkozd munkajat
véleményezni, (iii) A két részfeladat zbkkendmentes folytatasa, érdekében javaslatokat
tenni, sziikséges esetben méréseket és szamitdsokat végezni, (iv) Az Elsé részfeladat
Vallalkozdjanak teljesitése és a Megrendel6 altali atvétele sordn nyilatkozni a miiszaki
megfeleloségrol. Az egylittmiikodés célja, hogy az Elsé részfeladat és a Masodik
részfeladat kivitelezéi kozott az atadas, az épitkezés folytatdsa, és a garancidlis kérdések
miatt ne alakuljanak ki problémaék, ne keletkezzenck tobbletkdltségek vagy tobbletidd
raforditas.

Amennyiben Vallalkozé a fenti jogosultsaggal nem él (nem delegal miiszaki szakembert,
vagy nem jelzi a mélyépités sordn miszaki aggalyait, stb.) a munkateriilet atvételét nem
tagadhatja meg, azzal kapcsolatban semmilyen modon nem tdmaszthat kar, vagy
tobbletmunka/pdtmunka igényt, illetve vitas garancialis kérdésekben nem hivatkozhat az
Els6 részfeladat Vallalkozdjanak teljesitésére. Amennyiben a delegdlt miszaki
szakember tesz irdsos megjegyzéseket, vagy kozdl olyan szamitasokat, amellyel
mindségi kifogast lehet tdmasztani az Elsé részfeladat Vallalkozéja altal végzett
munkéra, gy ezen informacidkat Megrendelének mérlegelnie kell és irasban jeleznic
kell dontését a Villalkozo felé.

A munkateriilet birtokanak visszaadasa

A Szerz4dés teljesitésével, azaz a sikeres végleges miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetd
hérom munkanapon beliil a Véllalkozé a munkateriilet birtokat koteles visszaadni a
Megrendeldnek, amelyrol felek jegyzdkonyvet vesznek fel €s rogzitik az altaluk
fontosnak tartott megaliapitasokat..

Amennyiben a Szerzdés barmely okbol megsziinik a Vallalkozd koteles haladéktalanul,
de legkésdbb 8 napon belill a munkateriiletet a Megrendeld részére 4tadni/visszaadni.

A munkateriilet Megrendeld részére torténd barmely okbol torténd visszaaddsa esetén a
Vallaikozd koteles a sajat tulajdondt képezd anyagokat és munkaeszkozdket, az
épitkezésnél hasznalt felvonuldsi épiletet, a keletkezett hulladékot és sittet a
munkateriiletrél ezen hataridén beliil elbontant és azt elszallitani.

Amennyiben a Vallalkozé nem bocsijtia, vagy nem hatariddben bocsajtia vissza a
munkateriilet birtokat a Megrendelé részére, akkor mar jelen Szerzédéssel hozzajarul és a
Megrendelét feljogositja, hogy a hataridd leteltét kovetd naptdl a Megrendeld vagy az
altala megjeldlt 3. személy barmikor a munkateriiletre bemenjen, és a munkateriilet
birtokat visszavegye, amely birtokbavételi eljarast a felek jogszerlinek tekintenek. A
Megrendeld a birtok visszavételét kovetden hataridé tlizésével felszolitja a Vallalkozot,
hogy a 2.3.3. pontban meghatarozottak szerint a munkateriiletet kiliritse.

Amennyiben a Vallalkozé a felszélitasnak nem, vagy csak részben tesz eleget, és a
Villalkozé ingdsagait kidon értesités ellenére 8 (nyole) napon beliil nem szallitja el, Ggy
azokat Megrendeld Vallalkozo koltségére lomtalanitia.

Amennyiben a Megrendeld és a Vallakozé kozdtt barmilyen peres vagy nem peres jogvita
all fenn, az nem érinti a fenti pontokban meghatarozott rendelkezéseket, és ezen eljarasok
nincsenek halasztd hatallyal a Megrendel6 részére torténé birtokba bocsatasra.
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3.1.

3.2

3.3,

3.4.

3.5,

3.6.

Teljesitési hataridé

A IL fejezet 5. pontjaban meghatirozott teljesitési hatariddkbe beleszamil a tervezds,
engedélyeztetés, kivitelezés idStartama, a gépészeti lizemprdba és a sikeres prébaiizem. A
teljesités a Megrendeldvel torténd sikeres végleges miiszaki 4tadas-atvételi eljarassal
zarul,

A munka megkezdéséhez sziikkséges munkatertiletet Megrendeld a I1. fejezet 5. pontjaban
meghatarozott idépontban bocsatja Vallalkozo rendelkezésére, az dtadas iddpontjat és az
épitkezéssel kapcsolatos megjegyzéseiket a Felek az e-épitési napldban régzitik. Ezzel
Osszefliggésben Felek rogzitik, hogy Vallalkozd felel minden olyan késedelemért, mely
az e-épités naploba tett bejegyzése, visszaigazolasa stb. késedelmébdl vagy
elmaradasabdl szarmazik. A kivitelezésre rendetkezésre allé kotbérterhes hataridék
szamitasa sordn a munkateriilet atadasdra Megrendeld altal meghatarozott nap mindsiil
kezdbnapnak, abban az esetben is, ha a Kivitelez6 a munkateriiletet nem veszi
hatarid6ben at.

A Villalkozo kételes a munkat az ajanlati dokumentdcid részét képezd miiszaki
dokumenticidban meghatarozott feltételek, illetve a Vallalkozd Ajanlata szerinti
iitemezésben megvaldsitani, és azt hataridében a Megrendeld részére atadni.

Amennyiben a teljesités soran barmikor az elérehaladas aktualis mértéke lassi a
teljesitési hataridére nézve és Megrendeld az iitemtervtSl valé olyan -~ Vallalkozd
érdekkorében felmeriilt, azaz a Véllalkozd feleldsségére visszavezethetd — eltérést allapit
meg, amely a véghataridére torténd teljesitésre kihatassal van, azaz Megrendeld gy itéli
meg, hogy a kialakult helyzetben a véghataridore valo teljesités mdar nem lesz
megvaldsithato, akkor a Megrendelé utasithatja Vallalkozot egy felitlvizsgalt ditemterv
benylijtasdra, egy az azt alatamasztd jelentéssel egyiitt. Ebben a Vallalkozénak be kell
mutatnia mindazon modszert, tervezett intézkedéseit (pl.: munkadrak szamanak névelése,
Vallalkozé személyzetének kibovitése, a beépitendd anyagok tekintetében egyenértéki,
de gyorsabb Kivitelezést eredményezdk igénybe vétele, sth.), amelyet a Villalkozo sajat
kockazatira és koltségére alkalmazni kivan a hatralevd munkék gyorsitasara, a teljesitési
hataridén beliili teljesités biztositasa érdekében.

Amennyiben a Vallalkozé a felillvizsgédlati iitemtervet a Megrendeld felszdlitasatol
szamitott 10 napon beliil nem adja at, vagy az atadott terv Megrendeld részére nem
elfogadhaté (nem tartalmazza egyértelmiien és bizonyithatéan, hogy az tervezett
intézkedések megvaldsithatoak és azok hatésira a véghataridé teljesithetd lesz), az a
Vallalkozé részérdl torténd sulyos szerzidésszegésnek mindsiil, amely alapjan a
Megrendeld azongali hatalyd, rendkiviili felmondésra valik jogosultta.

A Megrendelé a bemutatott felillvizsgalati terv — vagy egy részének — elfogadasival
utasitia a Vallalkozot, hogy a teljesités tovabbi idGszakdban koteles a felillvizsgalt
itemterv szerint eljarni, a bemutatott — és elfogadott — modszerek alkalmazasaval
gyorsitani a kivitelezés folyamatat.
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4.1.

4.1.1.

4.1.4

4.1.5

4.2,

4.2.1.

Miszaki atadas-atvétel

Elozetes Mitszaki atadas-atvétel

A Megrendeld a Vallalkozd készre jelentését kdvetd 10 napon beliil tizi ki az Elozetes
atadas-atvételi eljaras idépontjat. Az Eldzetes eljaras soran felek az épiilet bejarasaval
jegyzdkdnyvet készitenek a hianyokrdl és hibakrél, valamint Vallalkozé atadja a miiszaki
atadashoz és a hasznalatbavételi engedélyezési eljardshoz szitkséges valamennyi
dokumentumot valamint a SzerzOdés alairdsa utin felmeriilt, az eljarasban még
szlikségessé vald iratokat, dokumentumokat.

Az Elézetes Miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdéséig Vallalkozd koteles
Megrendelé rendelkezésére bocsatani a kivitelezdi nyilatkozatait, tovabba a beépitett
anyagok és berendezések miiszaki jellemz0it igazold dokumentumokat, a gyartémiivi és
hazai honositdsi mibizonylatokat, gyértmanyterveket, sziikség szerint hasznalati
utasitdsokat, technologiai leirdsokat, megfeleldségi nyilatkozatokat és garanciajegyeket, a
szitkséges vizsgalati eredmények okmanyait, tovabba, minden olyan dokumentumot, amit
jogszabaly vagy az épitési hatdsag eldir (pl. gaz-MEO-, Iégtechnikai-, zajvédelmi-, ivéviz
mindsitési- érintésvédelmi, padidburkolat cstiszasbesorolasi stb. jegyzokdmyvek),
valamint a teljeskdrii Megvalosulasi tervdokumentaciot (.pdf formatumban, CD-n).
Idegen nyelvil iratok esetén mellékelni kell azok forditasat is.

A 4.1.1. pontban meghatarozott jegyzdkdnyvben szerepld tételek javitdsara, potlasara
Vallalkozénak 10 nap, vagy a Felek altal altal a feladat jellegéhez igazodo, kdz&sen
irasban megallapodott ésszertt hataridé all rendelkezésére. Vallalkozé a javitasok,
potlasok utan ismét fethivja Megrendelot az elGzetes miiszaki atadasi eljarasra, ahol
Megrendelé ismét megvizsgalja az épiiletet és megallapitja, hogy az elézetes atvétel
megtorténhet-e vagy tovabbi potlasok, javitasok sziitkségesek. A sikeres eldzetes atadas-
atvétel nem érinti a munkateriilet birtokdnak Megrendeld részére torténé visszabocsatasat.
Az elbzetes eljards - amennyiben ezt Megrendelé jovahagyja - tSrténhet
(épiilet)részenként is.

Gépészeti iizemproba: Az elbzetes miiszaki dtadédson a Megrendeld és a Vallalkozd
gépészeti  lizempréba  keretében megvizsgaljak, hogy a beépitett berendezések
alkalmasak-e probalizem végzésére, A miszaki atadasrd! és a gépészeti tizemprobardl
jegyzokonyvet kell késziteni 2 eredeti példinyban. A jegyzOkonyv elkészitése a
Villalkozé feladata. A gépészeti lizemproba és a miszaki atadds-atvétel sikeres
teljesitését a Megrendeld miszaki ellendre és a Projekt menedzser valamennyi példdnyon
alairdsaval igazolja.

Ha Megrendeld és Vallalkozd nem értenek egyet a gepészeti lizemproba eredményét
illetden, mindketten kotelesek a mdsik Felet t4jékoztatni allaspontjukrd]l annak
felmeriilésétdl szamitott S napon belill a rogzitett értesitési cimeken. Mindkét Fél kérheti
a gépészeti lizemproba megismétlését az elsdvel azonos kériilmények és feltételek
meilett, de ha valamelyik fél gy kivanja, a gépészeti probat a kérelmezd koltségére
kozosen kivalasztott szakértdvel is elvégeztethetik.

Végleges Mitszaki atadas-atvétel

Az épiilet teljes, hiba és hidnymentes, iizembiztos elkésziilte és a probaiizem sikeres
elvégzését kovetden Villalkozd Megrendeldvel egyeztetve kitlizi a végleges miuszaki
atadasi eljaras iddpontjat.

A végleges miiszaki atadds sordn felek jegyzOkényvet vesznek fel, és amennyiben az
épiilet hiba és hidnymentes mitkddése biztosithatd, a Megrendeld az épliletet milszakilag
atveszi.

12



42.2.

4.2.3.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.4,

A haszndlatbavételi eljards sordn Vallalkozo kateles ¢és felelés mindent megtenni annak
¢rdekében, hogy a hasznalatbavételi engedélyt a hatdsag megadja.

Az elbzetes és a végleges miszaki dtadas-atvételi cljarson felek a jegyzékonyvben
rogzitik az esetlegesen feltart mennyiségi és mindségi hibakat, hianyokat és az azok
kijavitasdra, potlasara vagy cseréjére pothataridét jeloinek ki. Ilyen hibak és hidnyok
megléte esetén az eljéras sikertelennek minésiil. Vallalkozot az Adatlap 7. pontja szerinti
kotbérfizetési kotelezettség aldl nem mentesiti az a tény, hogy a hibakat, hianyossédgokat
a kitlizbtt pothatariddig megsziinteti. A sikeres atadds-atvételi eljarasok csak hiba és
hiagnymentes teljesitésre vonatkozhatnak, kivételt képez ez aldl, ha Megrendelé ez aldl
irdsban felmentést ad.

MegrendelS kisebb hibak, hidnyossagok alapjan is jogosult az atvétel megtagadésara,
amennyiben azok mas hibakkal dsszefliggésben, illetve kijavitdsuk soran akadalyozzdk a
zavartalan hasznglatot, vagy egyiittes mennyiségiik folytan jelentés hibanak tekinthet8k.
Vallalkozot a kotbérfizetési kotelezettsége alol nem mentesiti az a tény, hogy a hibakat,
hianyossdgokat a kittizott péthataridéig megsziinteti. Amennyiben a hibak, hianyossagok
Javitisara megrendeld dontése alapjdn a sikeres atadas-tvételi eljarast kovetden keriil
sor, az alkalmazand6 hibas teljesitési kotbér alapja az érintett hianyossigok Miiszaki
ellendr dltal meghatarozott ellenértéke.

A Kkivitelezést kovetd miiszaki atadasokon és iizemproban a Felek képviselSi kotelesek
megjelenni. Ha a Megrendelé Miiszaki ellenére a miiszaki atadason vagy az iizempréban
clbzetesen egyeztetett és a Megrendeld 4ltal elfogadott iddpontban nincs jelen, uj
hatarnapot kell kitiiznj azzal, hogy a Miiszaki atadis-atvétel iddpontjanak és a
probaiizemnek ebbdl ered késedelmes megkezdése esetén Vallalkozd mentesiil az ebbs]
szarmazo késedelmes teljesitéshez fitz8d6 jogkdvetkezmények alol.

Probaiizem

Az utols6 sikeres gépészeti lizemproba alapjan Megrendeld kitlizi a Probatizem
megkezdésének iddpontjat, amely a sikeres gépészeti fizempréba napjat kavetd legkésdbb
5. nap lehet.

A Probalizem koltsége a Vallalkozét terheli, Vallalkozd koteles a Megrendeld
személyzetét az eszkoz kezelésére kioktatni, majd a két napos (48 6ras) Probatizem
idStartama alatt 1 6 iizemeltetd, oktatd szakembert a teljesités helyén sziikséges
biztositania oly mddon, hogy a folyamatos {izem megvaldsithaté legyen.

A 48 oras személyes jelenlétet Vallalkozé kockdzatéra folyamatos tavfeliigyelettel
helyettesiteni lehet, amennyiben felmertil probléma esetén Vallalkozo vallalja, hogy 2
éran belil a helyszinen megjelenik. Amennyiben Vallalkozo a folyamatos iizemet a
Probaiizem alatt nem biztositja, az igy kiesé idével a Probaiizem meghosszabbodik,

Teljesitési igazolis

Megrendeld a Szerzédés teljesitésének elismerésérd!l (teljesitési igazolas), vagy az
elismerés megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd teljesitésétdl, vagy az errdl szol6
irasbeli értesités kézhezvételétd! szamitott 15 napon beliil irasban koteles nyilatkozni. A
szerzodés teljesitése €s a végszamla alapjaul szolgdld teljesitésigazolas kiallitasa a
megtortént, sikeres ¢s befejezett végleges miiszaki dtadas-atvétellel, ill. a (nem jogerds)
hasznalatbavételi engedély kézhezvételével toriénik.
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4.5

4.6

5.1,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Birtokba adas

A sikeres végleges miiszaki ataddson dtvett, hiba és hianytalan, hasznalatbavételi
engedéllyel rendelkezd épiilet kapesan Megrendeld alairja a teljesitési igazoldst, majd
harom munkanapon belill Felek atadas-atvételi cljarast tartanak, amely keretében
Villalkozé levonul a munkateriiletrol és visszaadja az ingatlan birtokat.

Utofeliilvizsgalati Eljaras

Az atadds-atvételt lezard jegyzOkinyv keltétél szamitott 12 honapon beliil kell megtartani
a szerzddés alapjan elvégzett munkdk Utdfeliilvizsgalati Eljarasat. Erre a Megrendeld
hivia meg Vallalkozdt az eljaras megkezdése el6tt 30 nappal a hibajegyzék egyidejil
csatolasdval. Az ejarast megeldzden, vagy az eljarason jelzet hibdk esetén Vallalkozo a
bejelentés elkésettségére nem hivatkozhat. Az eljaras soran felvett jegyzOkdnyv és az
alkalmazando eljaras megegyezik az atadas-atvételi eljaras vonatkozd pontjaival.

Szerzddéses drra vonatkozo rendelkezések

A szerzbdéses ar, a Il. fejezet 4. pontjaban meghatarozott 6sszeg, a Vallalkozot megilletd
Vallalkozéi dij, amely magéaban foglalja a tervezési, kivitelezési dijat is. Vallalkozo
tudomasul veszi, hogy a Vallalkozdi dij Gsszege &taldnydij.

A dij a tervezésre vonatkozéan tartalmazza a Kkiviteli, és megvalosulasi tervek
elkészitésének koltségeit, a kivitelezéshez esetlegesen sziikséges Osszes engedély
beszerzésének koliségeit, és minden, a Villalkozd tevékenységével dsszefliggd, azzal jard
koltséget, jarulékot valamint azon hatdsagi, illetve mas eljarasok dijat ¢és illetekét,
amelyekben a Villalkozdé a Megrendelét a Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
képviseli, illetve a Megrendeld érdekében eljar. A dij Osszege tartalmazza tovabbi
Megrendeld 111. 1.1.2. pontban rogzitett jogosultsaganak ellenértékét is.

A kivitelezési munka elvégzése a vonatkozd szabalyok alapjan épitésiigyi hatosagi
engedélyhez kotott tevékenység, ezért a vallalkozoi dij az Afa tv. 142 § (1) bekezdés b)
pont szerinti forditott AFA elszamolas ala tartozik.

Kivitelezés tekintetében Vallalkoz6 a Szerzdés mellékletét képezd miiszaki iitemtervben
meghatarozott teljesités(ek)nek megfeleléen, a Megrendeld 4ltal igazolt teljesitést
kvetben jogosult részszamlikat kiallitani.

A kivitelezési dij tekintetében végszamla a sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast
kovetden ny(jthatd be.

Vallalkozé a Il. fejezet 4. pontjaban meghatdrozott dsszegen feliil tobbletkoltséget csak a
Megrendeld altal eldzetesen elfogadott és a I1lL 5.8. pontban meghatarozottak alapjan és
annak megfeleld jogeimen szamlazhat.

A Vallalkozé a tobbletmunkaért nem jogosult kiilén dijat felszamitani. Tobbletmunkanak
mindsitl a vallalkozas teljesitéséhez sziikséges, a miiszaki dokumentacidban mar
eredetileg is szerepld, de a Vallalkozd koltségvetési szamitasa sordn nem, vagy nem
kellden eldiranyzott munkatétel. Azaz tobbletmunka a szerz6déskotés alapjat képezd
(ajanlatkérési vagy kivitelezési) dokumenticidban kimutathatéan szereplé, de a
Szerzddéses arban figyelembe nem vett tétel (a 191/2009. Kormanyrendelet — az
épitdipari kivitelezési tevékenységrdl — 2.§ €) pont).
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5.8.

Megrendeld a szerzOdéses ar 5%-anak megfeleld tartalékkeretet biztosit a Miiszaki
ellendr altal igazolt, miiszaki sziikségességhtl felmeriild, eldre nem lathats, nem
tervezhetd munkék fedezetére. A tartalékkeret terhére megrendelt munkék tételes
felmérési naplé alapjan szamolhatéak el a Vallalkozé Ajanlataban szerepld tételes
kiltiségvetésben megadott egységarakon. A tételes kdltségvetésben nem szerepld tétel
esetén a Megrendeld 4ltal elGterjesztett és a Vallalkozoval irasban kozolt munkaigényre a
Villatkozé annak kozlésétdl szamitott harom munkanapon beliil kiteles arajanlatot tenni,
amelyet a Megrendeld hagy jova elbzetesen irashan. A jovahagyast megeldzden
Vallalkozo részérél a munkakkal kapcsolatos semmilyen kotelezettség nem vallathato.
Ennek megszegése esetén a koltség Megrendeldre nem hérithatod at; a jelen Szerzddés
szerinti irdsbeli jovahagyas hidanyaban elvégzett munka utan a Vallalkozé sem vallalkozdi
dijra, sem egyéb mas jogcimen koltségel megtéritésére, illetve hataridd-hosszabbitasra
nem jogosult.

6. Szamlazasi és fizetési feltételek

6.1.

6.2.

6.3.

A Megrendeld a Tartalékkeret és az Afa nélkiil szdmitott Szerzéddéses ar 5%-dnak
megfeleld Osszegli eldleget biztosit a Vallalkozd részére, Vallalkozdnak az eldleg
megfizetésén tal, a 306/2011.(X11.23.) Korm. rendelet 13.§ (3) bekezdése alapjan &t
részszamla, ¢és egy végszamla beny(jtasara van lehetOsége jelen szerzédés 6.2 pontja
szerint. Az ecldleg Osszege az elsG részszamlabol keriil levonasra. Az eldlegbekérd
benyljtasdra a szerzédéskotést kovetden keriilhet sor, kifizetése legkésbb az épitési
munkateriilet 2. részfeladatra torténd atadasat kivetd 15 napon beliil esedékes. Elbleg
igénylése esetén a Vallalkozonak az elélegbekérd benyijtasaval egy idében kell az eldleg
visszafizetési biztositékot rendelkezésre bocsatania a Kbt. 126.§ (1)-(4), (6) a) pontja
alapjan.

A részszamlak és a végszamla kifizetdse az igazolt teljesitést kvetden a Kbt. 130. §-a, a
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapjan valamint alvallalkozé igénybe vétele esetén a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazisdval térténik. A
Vallalkozénak 6t részszamla, €s egy végszamla beny(jtédsara van lehetdsége az alabbiak
figyelembevételével: az elsé részszamla benyijtasara az Afa nélkiili szerzédéses ar 25%-
at eléré megvalosuld teljesitést kdvetden van lehetdség. Az elbleg és részszamlak alapjan
tSrténd kifizetések Osszértéke nem lehet kevesebb a szerzddés 4r Afa nélkid szamitott
értékének 70 %o-anal.

A Villalkozo altal kidllitandé — a Szerzbdés 4. sz. mellékletében szerepls iitemezéshez
igazitott — szamlakhoz Vallalkozd koteles tételes elszamolast késziteni, és azt a szdmla
kiallitasa elétt a teljesités jovahagyasara a mitszaki ellendrnek és Projekt menedzser-nek
benyljtani.

Ezen elszimolds és a miszaki ltemterv alapjan felek az adott i{itemre vonatkozdan
Miszaki Szemlét tartanak. A miiszaki szemlérél felvételre keriild jegyztkényv az e-
napldhoz keriil csatoldsra.

Az 6sszes érintett fél altal alairt jegyz8kényv tartalmazza:
e aszemlén résztvevik nevét, beosztasat, részvételi jogeimét,
a miiszaki szemle napjat,
a késziiltségi fok megallapitasahoz kapcsolodo tényeket, iratokat,
a Vallalkozé altal benytijtott tételes elszamolast,
az ltemtervtodl vald eltéréseket, és azok okat, értékét.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A Miiszaki ellendr és a Projekt menedzser a késziiltségi fok és a tételes elszamolas
elfogadasa esetén teljesités igazolast allit ki. Vallalkozé 3 példanyban koteles a
cégszeriien alairt, a hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleld, a teljesités
igazolassal egyez6 Osszegli, alakilag és tartalmilag hibatlan szamlat kiallitani. A
szamidhoz a teljesitési igazolas egy eredeti példanyat csatolni kell,

A Megrendeld a szamla atvételét kdvetd 8 (nyole) napon beliil ellendrzi a szamla alaki és
tartalmi megfeleloségét. Amennyiben a szamla alakilag vagy tartalmilag hibas, Gigy annak
befogadasat megtagadja. Ebben az esetben a Vallalkozénak uj, megfelelden kiallitott
szamlat kell beny(jtania.

A Villalkozd koteles szamlain a jogszabalyok altal eloirt adatokon tul feltlintetni a
kdzbeszerzési azonosité szamot (TED szam). E nélkill a Megrendeld a szamlat formai
hibéra utalva jogosult visszakiildeni.

Az elszamolashoz csatolni kell minden olyan iratot, igazoldst, nyilatkozatot, amely az
elszamolas hitelességét és esedékessépét bizonyitja, és amit még a Projekt menedzser,
vagy a Miszaki ellendr szitkségesnek tart a szdmla igazoldsahoz,

Megrendel6 az adozas rendjérdl sz616 2003, évi XCII. tv. 36/A. §-a figyelembevételével

teljesit kifizetéseket, a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)(2) bekezdései és az épitési beruhdzdsok részletes
szabalyairdl szold 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14. §-a alapjan.

A Villalkozd jogai és kitelezetiségei

A Vallalkozd kijelenti, hogy a tervezés és kivitelezés tevékenységi korei kozé tartozik,
annak megvaldsitasahoz szitkséges human erdforrassal, gyakorlattal, szakképesitésekkel
¢s esetlegesen sziikséges jogosulisagokkal (engedélyekkel) rendelkezik,

A Véllalkozd a tervezést a Megrendeld utasitasai szerint kisteles elvégezni. Nem fogadhat
el azonban olyan utasitist, amely ellentétes a jogszabalyokkal, az épitkezésre vonatkozo
hatosagi engedélyekkel, vagy amely utasitas teljesitésével az élet-, és vagyonbiztonsagot
veszélyeztetd beruhdzas valdsulhatna meg. Vallalkozé minden esetben koteles
Megrendel6t késedelem nélkiil tdjékoztatni és irasbeli indokolast adni, ha a Megrendeld
altal adott utasitast a fenti okok miatt kell visszautasitania.

A Villalkozo kotelezi magat arra, hogy a Szerzddésben vallalt tevékenység elvégzését a
Szerz0dés valamint annak mellékletei, tovabba a mindenkor hatdlyos épitésiigyi,
kornyezetvédelmi, tlizrendészeti, munkavédelmi és egyéb vonatkozd jogszabalyok,
szakhat6sagi eldirdsok és az Altalanosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélat kvetelményeinek megfelelden, teljes koriien,
miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben a magyar szabvanyok szerinti L.
osztalyd mindségben és I. osztdlyl anyagok felhaszndlasaval hatariddre, hiba-, és
hidnymentesen elvégzi. A kivitelezés sordn kizardlag akkreditalt mindsité szervezet altal
bevizsgalt és mindsitett I osztalyd anyagok épithetdk be, melyek mindségi és
megfeleldségi bizonylatait az e-épitési naplohoz csatolni kell.

A Viallatkozonak tajékoztatissal és megfeleld eszkozdkkel meg kell elbznie, hogy az
¢épitkezés teriiletére illetéktelen személy keriiljon, illetve balesetet szenvedjen. A
jogszabaly altal eldirt  védSruhdktol és  védodeszkozokrdl, a  munkateriifetek
karidhatarolasardl, lezérasardl, az el6irt figyelmeztetd jelzések elhelyezésérél a
Vallalkozd a munkateriilet atvételét kovetden kételes haladéktalanul gondoskodni,
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7.5

7.6.

7.7.

7.8.

79.

7.10.

701

712,

7.13

7.14.

A Ptk. 6:240. § (2) alapjan, ha a Vallalkozé megitélése szerint a Megrendeld altal adott
utasitas célszeriitlen, szakszeriitlen, avagy tallépi a Szerzddés kereteit, a Vallalkozo az
adott utasitas kézhezvételétdl szamitott 3 napon belill erre figyelmeztetni kételes a
Megrendeldt, részletesen és indokoltan feltirva az adott utasitdssal szembeni
fenntartasait. Amennyiben Megrendeld az utasitast a Viéllalkozd értesitésében foglaltak
ellenére fenntartja, Vallalkozé a Szerzddéstdl elalthat. Ha nem Aall el, kdteles a
Megrendelé adott utasitasat Megrendelé kockézatara végrehajtani. Vallalkozd a
Megrendeld altal adott utasitds ellenére sem végezheti el a munkat, ha ez jogszabdlyt
vagy hatdsdgi rendelkezést sértene vagy az élet- és vagyonbiztonsigot veszélyeztetné,
errd] kiteles értesiteni Megrendelét.

A Villalkozd a Szerz6désbd! eredd jogait és kdtelezettségeit harmadik személyre at nem
ruhdzhatja, a Megrendeldvel kapcsolatos kovetelésére zdlogjogot nem alapithat, e jelen
Szerzbdés teljesitését direkt vagy indirekt mddon — tekintet nélkiil az atruhdzas jogeimére
- masnak nem engedheti at.

A Villalkozd a Szerzddésbol eredé barmely kdvetelésének engedményezésére,
faktoralasara, zalogjog alapitiasara kizardlag a Megrendel$ altal meghatarozott, és az
iranyad6 jogszabalyok feltételei szerint, a Megrendeld elbzetes irasbeli jovahagydsa
alapjan jogosult. E rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a Szerzodést
azonnali hatallyal felmondani.

A Vallalkozd koteles a Megrendelének minden elkésziilt dokumentumot késedelem
néfkiil 4tadni, valamint elektronikus aton is megkilldeni, vagy atadni a Megrendel altal
kijelolt tervellenérnek.

A Villalkozé koteles a munkavégzést (igy megszervezni, hogy biztositsa a vallalt munka
hatékony és a véllalt hatariddben torténéd elvégzését. A munkavégzés soran alkalmazott
technolégidknak, termékeknek, anyagoknak, és egyéb eszkdzoknek a hatdlyos magyar
Jjogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki el6irdsoknak kell megfelelnie. A Véllalkozd
dltal készitett, eltakarasra keritld munkarészeket csak a Miiszaki ellendr e-napldéban
rogzitett engedélyét, valamint az eltakarasra Kkeriild részek fényképes (jpeg)
dokumentalasat kdvetben lehet eltakarni.

A Villalkozo koteles az épités teljes idStartama alatt felel6s miiszaki vezetSt biztositani,
€s e-épitési napldt vezetni. Az elektronikus épitési naplé vezetésére az épitdipari
kivitelezési  tevékenységrdl széld 19172009, (IX. 15) Korm. rendeletben foglaltak
iranyadoak.

A Vallalkozé a munkdak soran csak munkajogilag rendezett statuszi, kell6 szakismerettel
és gyakorlattal rendelkezd, egészségiigyileg alkalmas, megfeleld munka-, baleset- és
tilzvédelmi oktatasban részesitett személyeket alkalmazhat.

Villalkozé koteles a kivitelezés soran keletkezé hulladékok megfeleld, elkiilonitett
tarolasardl, hulladéknyilvantartd lap vezetésérSl, és — amennyiben jogszabaly kotelezden
eldirja, engedéllyel rendelkezd kezelbhdz torténd — elszallitasarol/elszallittatasardl, €s az
elszallitdshoz sziikséges engedélyek beszerzésérdl gondoskodni.

Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkalatokhoz sziikséges ideiglenes kézmiiellatas (viz,
csatorma, elektromos ellatds stb.) kiépitése és engedélyeztetése Vallalkozd koltség és
feladatktrebe tartozik. Hasonld modon Vallalkozot terhelik a kivitelezés sordn felmerils
kdzmi- és energiakdltségek.

A Kkivitelezés alatt az anyagok tarolasat és védelmét a Vallalkozd sajat koltségére és
felelossegére koteles megoldani,
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7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

D

Vallalkozo kételes a munkavégzés sordn a Kivitelezéssel Ssszefliggd zajra, rezgésre,
porterhelésre,  egészségre  artalmas  anyagokra, légszennyezésre és  egyeb
szennyezOdésekre vonatkozd eldirasokat betartani, tovabba a munkateriiletrdl €s a
szomszédos teritletekrdl a megvaldsitas soran okozott szennyezddéseket folyamatosan
eltdvolitani.

Vallalkozé a teljesités soran a Szerzddés, illetve Megrendelé utasitasai szerint koteles
eljarni.

A Megrendeld utasitasa, a Ptk. 6:240 § (1) alapjan a Viéllalkozé teljesitését nem teheti
terhesebbé, vagyis nem ndvelheti a munkavégzés redlis koltségeit. Megrendeld utasitasai
tovabba nem terjedhetnek ki a Vallalkozé altal elvégzendd munka megszervezésére.

A Vallalkozo kételes betartani a vonatkozéd munka-, baleset- és tiizvédelmi szabalyokat,
illetve a Megrendelénél érvényben 1évo rendészeti és egyéb belsd szabalyokat, a keriileti
dnkormanyzati rendeletben foglalt rendelkezéséket, valamint a tervdokumentacid részét
képez6 Balesetvédelmi és Egészségvédelmi terv eldirasait. Az esetleges kozlizemi
korlatozasokrél, az e-napldban ttiténd feltiintetésen tilmenden, 72 oOrdval kordbban
tajékoztatni kell a Megrendeld miszaki ellendrét is,

A Villalkozd koteles a Megrendel6t minden, olyan korlilményrdl haladéktalanul
értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését
veszélyezteti, illetve gatolja. Az értesités elmulasztisabol eredd kéarért a Vallalkoz6 teljes
anyagi feleldsséggel tartozik.

A Villalkozé koteles a Megrendeldvel egyeztetetten heti rendszerességge! kooperaciot,
valamint a Projekt menedzser, vagy a Miszaki ellendr kérésére rendkiviili esetben 24
oran beliil soron kivilli egyeztetést tartani, azon a felelés miiszaki vezetd, valamint az
érintett munkaszakaszhoz tartozo tervezdk részvételét biztositani. Ennek elmulasztasa
Vallalkozo lényeges kotelezettségének megsértését jelenti, és Megrendeld jogosultta
valik a munkavégzés Vallalkozd kockazatira torténd felfliggesztésére. A kooperacidt
megelézd munkanapon Vallalkozd koteles a Megrendeld részére a heti elérehaladasi
Jjelentést megkiildeni, mely rdvid szoveges sszefoglald tartalmazza az iitemtervtdl valo
esetleges eltérések esetén azok okat, kockazatat, kezelésének tervezett [épéseit. A
kooperacidkrol emlékeztetd keriil felvételre.

Vallalkozd koteles lehetdvé tenni, hogy Megrendeld vagy meghatalmazottja barmely
idépontban gyakorolhassa a Ptk. 6:242 § szerinti ellendrzési jogaf, megtekinthesse a
munkavégzés helyszinét, a szerkezetek, berendezések, anyagok és alkalmazott
technoldgiak mindségét, és betekinthessen a kivitelezést érinté dokumentacidkba.

A Villalkozé a munkateriilettel kdzvetlen Osszekottetésben alld megkozelitési, ¢s
anyagszallitasi utakat ugy koteles hasznalni, hogy azok karosodasat megeldzze. Az
utakban bek&vetkezett kart haladéktalanul koteles a Megrendeld felé jelezni. Véllalkozd
koteles a  Kivitelezési  munkakat megelézéen fotédokumentaciéval  ellétott
allapotfelvételre. A kivitelezési munkak soran Vallalkoz6 az altala, vagy alvallalkozdi
altal az utakban, csatorna-halézatban, csévekben, vezetékekben, ndvényzetben, illetve
kdzmiivekben stb. okozott mindennemi karért felel, és azokat koteles sajat koltségén a
Megrendeld altal eléirt modon és hataridon beliil helyredllitani. Vallalkozé koteles
tovabba ezen atvonalak tisztasaginak fenntartisarol és kornyezetének védelmérdl
(beleértve a zdldfeliiletek, burkolatok helyteallitasat is) folyamatosan gondoskodni.
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7.23.

7.24,

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

1.32.

A Vallalkozo felelds és helytallasra kdteles ovabba a Kivitelezés sordn esetlegesen altala
elkdvetett birtokhdboritas kapcsan eldallt, harmadik személy(ek) altal tdmasztott
kartéritési kovetelésekért, ide nem érive a sziitkséges zavaras koriilményét, ha az nem az
dltala valasztott technoldgidra vezethetd vissza. A kozlekedési szabalyok be nem
tartasabol eredd birsagok, stb. a Vallalkozét terhelik. Vallalkozo az dltala okozott karokat
koteles kozvetleniil megtériteni, illetve Megrendelét mentesiteni minden Kkérigény
kdvetelés aldl, amelyek az &ltala okozott karokkal kapesolatban meriilnek fel.

A munkateriiletet a munka befejezésekor a Vallalkozd helyreallitva és megtisztitva — a
hulladékot, a hatosag altal engedélyezett hulladékleraké helyre szillitva — koteles a
Megrendeld részére atadni. A széllitasi és lerakéhelyi dijakat a Vallalkoz6 visell,

A Villalkozé koteles a munkavégzést Gigy megszervezni, hogy biztositsa a szerzddés
szerinti munka hatékony €s a vallalt hatariddben t6rténd elvégzését.

A Villalkozd koteles az e-napldba tett az érintett iddszakaszra részletesen lebontott
bejegyzéssel a Megrendeldt haladéktalanui értesiteni minden olyan koriilményrdl, amely
sajat teljesitésének eredményességét vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti, vagy
gatolja. Hyen koriilmények felmeriilte esetén az értesités elmulasztasidbol eredd karért a
Villalkozd felel. A szerzodésszegés aloli kimentés alapjaul kizérélag olyan akadaly
szolgalhat, amely elére nem lathatd, kelld gondossdggal sem hérithaté el, nem a
Villalkozo érdekkorébe tartozik, és Vallalkozdt kézvetleniil akadalyozza szerzidéses
kotelezettségei teljesitésében. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy az eszkdzok, és anyagok
meghibasodasa, beszerzési késedelme, a megfeleld érzés elmulasztisa, Villalkozd vagy
alvallalkozdja pénziigyi nehézsége, jogvitija nem mindsiil kimentési oknak, Vallalkozé
ezekre teljesitési akadalyként nem hivakozhat.

A Villalkozo jegyzett tékéjének cstkkenését, cégformajanak megvaltozasat koteles 3
(hdrom) napon beliil irasban bejelentent Megrendeld részére.

A Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy Megrendelét haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen Szerzbdés maradéktalan teljesitése elbtt ellene, illetSleg
alvallalkozdja ellen cs6d-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtasi eljards
indul.

A Villalkozé ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendelst értesiteni, ha sajat
cégében a jelen szerzddés maradéktalan teljesitését megelézden tulajdonosvéltozasra,
illetdleg jogutddlasra, jogok és kotelezettségek atszalldsdra, szétvalasra, dsszeolvaddsra,
vagy beolvadasra kertil sor. A Vallalkozd felelds az értesités elmulasztasabél eredd
kérért.

A Villalkozé késedelem nélkiil kiteles irasban értesiteni a Megrendeldt a Szerz6désben
megjelolt képviseloje ¢s felelés miiszaki vezetje nevének, cimének, elektronikus
levelezési cimének, tovabba bankszamlaszémanak megvaltozasardl. A Vallalkozd kételes
tovabba téjékoztatni Megrendeldt mindazon személyekrolt illetve személyiik valtozasardl,
akiket a felelds milszaki vezetd egyes szakteriiletek iranyitisaval megbiz.

A Villalkozé koteles Megrendeldt haladéktalanul értesiteni, ha vele vagy a Szerzddés
teljesitésében  kozremiikédd személlyel szemben szakmal tevékenységét érintd
szabalysértés, vagy biincselekmény miatt eljaras indult,

A Vallalkozd koteles a SzerzGdés hatalya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld
szamara megismerhetdvé tenni, és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti {igyletekrl
Megrendel&t haladektalanul értesiteni.



7.34,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Viéllalkozé  tudomasul veszi, hogy a jelen Szerzddésben véllalt Kkotelezettségek
megszegésének mindsill, amennyiben a kdzbeszerzési dokumentaciéban szerepld
“Kiegészitd mibszaki leiras”-ban foglalt kozlekedési, organizacids, vagy a régi piac
mitkddésére vonatkozd feltételeket, vagy az ezek alapjan Vallalkozd altal készitett (és
Megrendel$ altal elfogadott) projektterv (egyben épités organizacios terv) feltételeit
megszegi, ezzel az Ujpest, Szent I[stvan tér valamint az ezen a téren [év0 régi
vasarcsarnok hasznalhatosagat a feltétlen sziikséges mértéket meghaladdan zavarja,
korlatozza vagy akadalyozza.

Véalalkozo jelen szerzbdés alairasaval tudomasul veszi, hogy a Szerzédés hatalya alatt az
épitési teriiletet magaban foglald ingatlanok birtokanak atvételével egylitt kizardlagos
feleldsséget visel az 4ltala, vagy alvallalkozdja altal a Megrendelének vagy harmadik
feleknek okozott karokért, kitlondsképpen a szomszédos ingatlanokban az épitési
tevékenységre visszavezethetd mindennemt karesemeényért,

Vallalkozo koteles a birtok atvételével egyiitt a sziikséges és ésszerit ovintézkedéseket a
szomszédos ingatlanok tekintetében is megienni, a sziikséges felméréseket elvégezni,
hatdsagi engedélyeket beszerezni és a szitkséges beavatkozasokat megfelelé id6ben
megtenni. Ezen feladatok kizardlagos koltségviselgje a Vallalkozo, azokat Megrendeld
felé¢ semmilyen formaban — beleértve, de nem kizardlagosan a pdétmunkat — nem
érvényesitheti, a kiizbeszerzésen ajanlatat ennek tudataban tette meg.

A Megrendelé jogai és kitelezettségei

Megrendeld koteles az elkészitett és a teljesitésre felajanlott kiviteli tervdokumentéciot és
egvéb dokumentumokat atvenni és azok szerzddésszer(iségérol, illetve elfogadasardl az
atvételtdl szamitott 15 munkanapon belil nyilatkozni.

Amennyiben a kiviteli tervdokumentacit Megrendeld javitdsra visszaadja, a
nyilatkozatban — a kifogasok ismertetése mellett — az atdolgozdsra megfeleld hataridot
kell tlizni, ami azonban a kifogdsok megalapozottsiga esetén a tervezési véghataridot
nem befolydsolja. A kijavitott tervek elfogadasara, illetve ismételt javitdsra t6rténd
visszaadasara jelen pont el6irasait kell alkalmazni.

Megrendelé kételes egyiittmUkédni a Valalkozdval a vallalkozds szerzOdésszer(
teljesitésének eldsegitése érdekében, igy segitséget kell nyljtania a Vallalkozonak a
tervezési, illetve egyéb dokumentumok elkészitéséhez kapesolddd munkakhoz szitkséges
minden olyan informacié megszerzésében vagy megadasaban, amelyet a Vallalkozd
indokoltan kérhet tdle.

Megrendel$ jogosult a Szerz8dés teljesitését folyamatosan figyelemmel kisérni és —
irasbeli jelentések, tajékoztaték bekérésével — rendszeresen ellendrizni, a Vallalkozo
pedig koteles biztositani annak lehetdségét, hogy a Megrendeld a tervezési munka soran
vele folyamatosan egyeztethessen,

Megrendelé fenntartja a jogot, hogy a teljesités alatt allé, valamint a mér teljesitett
munkakat barmikor, sajat képvisel6i Gtjan személyesen ellendrizze. A Ptk. 6:242 § (2)
alapjan a Véallalkozdé nem mentesiil a felelosség aldl, ha a Megrendeld az ellenbrzést
elmulasztotta vagy nem megfeleléen végezte el. Megrendel az ellendrzés megéllapitasait
az e-épitési napléban rogziti.
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8.6.

8.7.

Megrendeld miiszaki ellendre a kornyezetet érinté munkavédelmi, technologiai
hidnyossagok, vagy egyéb, a jelen Szerzédésben, kapesolddd dokumentumaiban és az
épitési napléban elézetesen rogzitett feltételek nem teljesiilése esetén a munkélatokat
ideiglenesen leallithatja, mig a Vallalkozd a Szezbdéses kitelezettségeit nem teljesiti.

Megrendeld jogosult Ssszesen 3 alkalommal 72 draval korabbi elbzetes értesités mellett,
sajat érdekkorében felmeriild okokbol, a kivitelezési munkalatokat maximum esetenként
3 napra felfliggesztettni. Ez esetben Vallalkozé kompenzaciéra nem jogosult, de a
rendelkezésére  alld  kivitelezési  hataridé a  felfliggesztéds  idotartamaval
meghosszabbodhat.

Szerzddésszegés és kivetkezményei, szerzodést biztosité mellékkotelezettségek

A Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a jelen pontban és alpontjaiban meghatirozott
szerzOdésszeges(ek) esetén, az ott rogzitett kotbérigény(eklen til, azok Osszegét
meghalado karat, valamint a szerz8désszegés(ek)bd! eredd egyéb jogait érvényesitse.

a)  Villalkozo késedelmes teljesitése, késedelmi kitbér

A Szerzédésben meghatarozott teljesitési rész- és/vagy véghataridé Vallalkozénak
felrohatd késedelmes teljesités esetén Vallakozd késedelmi kotbért kiteles fizetni,
amelynek Osszege a ll. fejezet 7.a.) pontjdban rogzitett mérték minden megkezdett
késedelmes naptari nap utan. A késedelemmel érintett napok legmagasabb értéke:
60 nap. Vallalkozd késedelembe esik amennyiben a SzerzGdésben, illetve
Megrendeldvel eldre egyeztetett idopontban a teljesitést nem kezdi meg, vagy a
kitlizGtt hataridore azt nem fejezi be. A Ptk. 6:186. § (3) szerint a Megrendeld
kotbér iranti igényét akkor is jogosult érvényesiteni, ha a késedelembdl kara nem
keletkezett. A késedelmi kotbér érvényesitése nem mentesiti Vallalkozdt a
teljesitési kotelezettség alol.

b)  Megrendelt késedelmes teljesitése

Megrendeld késedelembe esik, ha jelen szerzGdésben meghatdrozott fizetési
kotelezettségének nem tesz eleget. A Megrendeld késedelmes teljesitése esetén a
Villalkozot késedelmi kamat illeti meg, amelynek mértéke a Ptk. 6:155. §-aban
meghatarozott meérték.

c) Hibas teljesités esetére kikétoet kitbér

A Villalkozd hibasan teljesit, ha a szolgaltatas a teljesités idopontjaban nem felel
meg a  Szerzbdésben vagy jogszabalyban  meghatirozott  minGségi
kovetelményeknek. Vallalkozo hibéas teljesités esetén a hibas teljesitéssel érintett
munkarész nettd értcke alapjan a Il fejezet 7.c.) pontjaban rogzitett mértéki
kotbért koteles megfizetni.

d)  Teljesités elmaraddisa esetére kikitott kitbér (meghinsulssi kitbér)
A Ptk. 6:180. § (2) értelmében, ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné,
amelyért a Viallalkozo felelos, a Megrendeldt a nettd tartalékkeret néikiili

vallalkozasi dij 1I. fejezet 7.d.) pontjaban rogzitett megfelelé dsszegli meghitsulasi
kotbér illeti meg,
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10.

10.1.

10.2.
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A Megrendeld a meghitsulasi kotbér Osszegén felil  felmeriild  kérainak
megtéritésére is igényt tarthat. A Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkiili
megtagadasa esetén a fenti rendelkezések iranyadok.

e) Teljesitési biztositék

A Villalkozé legkésdbb a jelen szerzédés hatilyba 1épésekor koteles a nettd
tartalékkeret nélkiili vallalkozéi dij 1. fejezet 7.¢.) pontjaban rogzitett mértéki
teljesitési biztositékot a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, a Kbt. 126. § (6) a)
szerinti formaban. A teljesitési biztositéknak a sikeres, hidny és hibamentes
miiszaki atadas-atvétel tervezett idépontjat kovetd 45 napig kell rendelkezésre
allnia.

f) Jotallasi biztositék

A Vallalkozo a szerzddés teljesitését kovetden a jotallasi idészak elso 12 honapjara
a nettd tartalékkeret nélkiili szerzOdéses dsszeg mériékének 1. fejezet 7.f))
pontidban rogzitett mértéki, a sikeres utd-fellilvizsgdlati bejardst kovetben a
jotallasi iddszak 12-24 honapjaig terjedd idGszakraa nettd tartalékkeret nélkiili
szerzOdéses Osszeg mértékének I1. fejezet 7.g.) pontjaban rogzitett mérteka jotallasi
biztositékot nyijt, amelynek kedvezményezettje a Megrendeld. A biztositék a Kbt.
126. § (6) a) szerinti formaban ny(jthaté, a biztositék benyGjtisa a végszamla
kifizetésének feltétele. A megrendeld ezen biztositék Osszegének végszamlabél
torténd visszatartasat is elfogadja a Kbt. 126.§ (6) b) alapjan.

g)  Jotalias

Azon szerkezetekre, amelyekre a 181/2003.(X1.5) Korm.rendelet 1.§ (3) szerinti
jotallasi kételezettség nem vonatkozik, a Megrendeld 36 hoénap j6tallasi
katelezettséget ir el6, amelynek a kezd6 idépontja a sikeres Miiszaki atadas-atvétel
lezarasanak az idopontja. A jotallasi €s szavatossagi ido kezdetének a sikeres
végleges miszaki 4tadas-atvétel lezarasinak idépontja szamit.Vallalkozé jotallasi
kotelezettsége nem terjed ki a vis maior esetére, valamint arra, ha az &tadott
terméket nem rendeltetésszeriien hasznaljak.

Vallalkozo feleldsségbiztositisa

A Vallalkozdnak a 306/2011. (X11.23.) Korm.rendelet 9.§ alapjan a kivitelezéi feladatok
ellatasahoz  szitkséges, megfeleld, érvényes, a jelen Szerzddésre is kiterjedd
feleldsségbiztositasi szerzodésekkel kell rendelkeznie, melyet igazold dokumentumot
(kdtvények masolata 6. sz. melléklet) a Megrendeld részére a Szerzddés alairasakor
rendelkezésre kell bocsatania, és gondoskodni réla, hogy az a Szerzddés teljes idbtartama
alatt érvényes maradjon.

A felelOsségbiztositasnak II. fejezet 8. pontjaban meghatarozott értéket le kell fednie a
Szerzddés teljes idotartama  alatt, és  szolgaltatoi  és  kornyezetszennyezési
feleldsségbiztositast is magaban kell foglalnia. A Szerzédés (kivitelezés) barmely okbdl
torténd késedelme, elhizdddsa esetén Vallalkozo koteles a biztositasi iddszak megfeleld
meghosszabbitasara.



10.3.

10.4.

10.5.

11,

11.2.

A Villalkozonak a szerz0déskotés idépontjaban és a szerzOdés teljes idStartama alatt
rendelkeznie kell az alvallalkozdkra és az érdekiikben eljard személyekre is vonatkozo
dsszkockazatl (allrisk C.A.R.) épités- és szerelési biztositassal. A biztositasnak 600
millié Ft/ év (a kivitelezés teljes iddtartama alatt) és 300 miilié Ft/ karesemény értéket le
kell fednie. A dologi kirok esetén 100.000 HUF/kir, egyéb feleldsségvallalasok esetén
maximum 10% és 100.000 HUF/kir onrész vallasat fogadja el Megrendeld. A
biztositésnak az alabbi zaradékokkal kell rendelkeznie:

keresztfelelGsség

karbantartasi munkék fedezete, és Kiterjesztett fedezete

tilordk, ¢jszakai vagy munkasziineti napokon végzett munkak

expresszfuvarok, 1égi szallitasok tobbletksltségei

gépek, berendezések probaiizemének fedezete

foldkabelek, csdvezetékek egyéb berendezések kiilon feltételei

belfoldi szallitas fedezete

tervezési kockdzat fedezete

részataddssal atadott vagy lizembe helyezett 1étesitményrészek fedezete

kornyezd vagyontérgyak fedezete (vibracid, alatamasztasok gyengitése, eltivolitdsa)

* & & & & & & o @

Vallalkozoénak illetve alvallalkozoinak rendelkeznie kell valamennyi az épitési teriifeten
munkat végzd dolgozojara Kiterjedd munkéltatdi feleldsségbiztositasal. Kartéritési limit:
10.000.000 HUF/kar, 25.000.000 HUF/év, 10%, minimum 50.000 HUF 6nrész.

A Megrendeld elbirja, hogy a Vallalkozénak vagy a kiviteli tervezést végzd
alvallakozdjanak a tervezési feladatokra vonatkozoan szakmai felelésségbiztositassal kell
rendelkeznie. A feleldsségbiztositas értékének a 11. fejezet 8. pontjdban megjeldlt értéket
le kell fednie a Szerz6dés teljes id6tartama alatt,

Felek kifejezetten rgzitik, hogy a felelésségbiztositasokra vonatkozo rendelkezések nem
érintik Vallalkozd kozvetlen és korlatlan felel6sségét az okozott karok megtéritésére.

A szerzodés modositasa

A SzerzOdést a felek kozos megegyezéssel kizarolag a Kbt rendelkezéseivel
Osszhangban, irasban médosithatjak.

A felek a Kbt. 132. § (1) szerint nem mddosithatjdk a Szerzodésnek a felhivas, a
dokumentdcio feltételei, illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét, ha

a) a modositds olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerzOdéskotést megeldzd kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevbkon kiviil méds ajanlattevik részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett
masik ajanlat nyertességét lehetévé tették volna; vagy

b)  a mddositas a Szerzddés gazdasigi egyenstlyat a nyertes ajanlattevd (Vallalkozd)
javéra valtoztatja meg; vagy

c) a modositds a SzerzOdés tirgyat az eredeti szerzOdésben foglalt ajanlattevdi
kotelezettséghez képest j elemre terjeszti ki.




12.

12.1.

12.2.
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A felek a Szerzddésnek a részvételi/ajanlattételi felhivds, a dokumentdeid feltételed illetve
az ajanlat tartalma alapjan meghatarozott részét a Kbt. 132. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint csak akkor mdédosithatjak, ha a szerzédésmodositas olyan koriilmény miatt valt
sziikségessé, amely a szerz8déskotést kovetben a szerzddéskitéskor eldre nem lathatd
okbdl meriift fel és a Szerzddés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a
Szerzédés olyan eleme valtozik a modositdas eredményeként, amely a kdzbeszerzési
eljarasban az ajanlatok értékelésének (Kbt 63. § (4) bekezdés) alapjaul szolgélt, a
Megrendeld koteles a kozbeszerzési eljarsban részt vett minden ajanlattevét a
modositasrol és annak részletes indokaird! értesiteni.

Szerz6dés megsziinése

Jelen Szerzddés megsziinik a szerzb6dés mindkét fél altali teljesitésével, a Szerzddés
rendkiviili felmondasdval, Megrendels, vagy Vallalkozé atali elalldssal, illetdleg
barmelyik fél jogutdd nélkili megsziinésével.

/////

érvényesitése mellett , azonnali hatallyal felmondhatja a szerzddést, ha

a) a Vallalkozo fizetésképtelenné valik, felszamolasi eljarast kezdeményeznek
eilene, ietve végelszamolasat hatarozza el,

b) a Villalkozd érdekkorében olyan koriilmény meriil fel, amely a Szerzddés
teljesitését meghitsithatja,

c) a Vallalkozd atalakul, vagy tulajdonosi Osszetételében, vagyondban olyan
jelentds valtozas kovetkezik be, mely fentiekben meghatirozott valtozasok a
Szerzédésben meghatarozott kistelezettségek teljesitését veszélyeztetik,

d) a Vallalkozo a Szerz6désben rogzitett kitelezettségét shlyosan, vagy tobbszor
felrbhatdan megszegi és kotelezettségeinek felszolitas ellenére sem tesz eleget. A
tobbszori felrdhatd kotelezettségszegés kizdrdlag abban az esetben adhat alapot
felmonddsra, ha ezek egyiittese az e szerzddés szerinti vallalkozdi teljesitmény
rendeltetésszerit hasznédlatit lehetetleniti, vagy a szerzddésszegések Osszessege
olyan késedelmet eredményez, mely egyébként e szerzddés rendelkezései szerint
elallasra adna okot. Ilyen kotelezettségszegésnek mindsiil kiilondsen:

- a kotbérterhes hataridét illetden késedelme — egylittesen — a 60 napot
meghaladja,

- Vallalkozo a jelen szerzddés 3.4 €s 3.5. pont szerinti felillvizsgalt litemtervét
szakmai indoklas mellett Megrendel6 nem fogadja el,

- a Szerzddéstdl és a jogszabalyi el6irasoktdl! eltérd miiszaki tartalom,

- biztositéknyljtasra és feleldsségbiztositdsra vonatkozd szerzddéses pontok
megsértése,

- az e-épitési napld vezetésével kapcsolatos hidnyossagok,

- a Megrendelé ellendrzési joganak korlatozasa,

- a munkateriiletre és a megkdzelitési Otvonalakra vonatkozd elbirdsok
megsértése,

- amunkavégzés biztonsagara vonatkozo eldirdsok megsériése,

- atakaritasra és hulladékkezelésre vonatkozd eldirasok megsértése,

- a Megrendeld megfelels tdjékoztatdsanak elmulasztasa, abban az esetben, ha
ez a kivitelezés teljesitését, vagy a véghataridét meghatarozoan érintd
kériilményekre vonatkozik,

- a Megrendelé képviseldivel, ill. a munkateriileten, vagy annak kérnyezetében
més vallalkozdkkal valo slilyos egylittmitkodési hidnyossagok,
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- Kivitelezés sordn megrendeld altal jelzett hibas teljesitések javitisanak,
potlasanak elmulasztasa.

12.3. A Kbt. 125, § (5) bekezdése szerinti felmondas esetén a Megrendeld jogosult és egyben
kételes a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi,
hogy a szerzidéssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni tudjon — ha a kévetkezd
feltételek barmelyike bekdvetkezik:

a)  Villalkozoban kozvetetten wvagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy, vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b)  Vallalkozd kbzvetetten vagy kdzvetlentil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben, vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott valamely feltétel.

124, Vallakozé jogosult a szerz8déstdl azonnali hatillyal elallni, ha Megrendel silyos
szerzbdésszegést kovet el, és irdsbeli felszolitas ellenére sem tesz kotelezettségének
eleget a felszdlitasban szerepld, megfelelden meghatarozott hatéridén beliil, Ilyen
szerzOdésszegésnek mindsil  killdndsen, ha Megrendels az esedékes dijfizetési
kotelezettségének teljesitésével, neki felrGhatd médon 60 napot meghaladéd fizetési
késedelembe esik. Egyebekben Vallakozd a Szerzédés egyoldali megsziintetésére,
teljesitésének felftiggesztésére nem jogosult.

12,5 Az elaliast tartalmazd jognyilatkozat kizarélag frdsban (cégszeridien alairva) érvényes, és
azt tértivevényes killdeményként kell a masik Félhez eljuttatni,

12.6 Felek kdlesondsen kotelezettséget vallalnak arra, hogy amennyiben olyan ok kdvetkezne
be, amely Szerzédés barmely megsziinésére vagy megsziintetésére vezethet, egymassal
targyalasokat folytatnak, és fokozottan egyiittmikddnek a Szerz&dés megsziinésének
{megsziintetésének) elkeriilése és a szerzOdésszerii teljesités, illetve az azt lehetévé tevd
allapot helyreallitasa érdekében.

12.7. A Villalkozd az elallas altala vagy vele tortént kdzlését kovetden (tovabba a Szerzddés
barmely egyéb okbodl valé megsziinése esetén) minden esetleges jogvitatdl fliggetleniil
haladéktalanul kételes

a) zard Elbrehaladasi Jelentést késziteni és a Megrendeldnek atadni,

b) az elszdmolasi  ellenérték  szamitdsat elvégezni, és az azt aldtdmasztd
dokumentacidval egyiitt a Megrendeldnek atadni,

c) a Szerzddéssel kapcsolatban keletkezett — kitléndsen az annak folytatasdhoz

szilkséges — valamennyi tervet, egyéb okiratot, dokumentumot a MegrendelSnek
atadni, ideértve kiilondsen a Szerz6dés megsziinésekor (a munkdk befejezésekor)
fenndllé allapot szerinti megvaldsulasi tervdokumentaciét a Megrendeldnek atadni
(szerkeszthetd és .pdf formatumban, CD-n),

d) a Munkateriiletr6] — az allagmegdvéasi és biztonsdgi intézkedések megtételét
kdvetden — levonulni, a sajat tulajdonat képezd anyagokat és munkaeszkdzoket, az
épitkezésnél hasznalt felvonulasi épiiletet, a keletkezett hulladékot és sittet a
munkateriiletrd! ezen hatdridén beliil elbontani és azt elszallitani, a teriiletet valamint
a megkdzelitési ntvonalakat megtisztitott és helyredllitott allapotban 8 munkanapon

beliil atadni,
€) a Megrendel6t a sziikséges tovabbi intézkedésekrd] tajékoztatni, és
f) a Megrendelé esetleges kir-, kotbér és egyéb, a Vallalkozasi Szerzédésen vagy

Jjogszabalyon alapuld igényét teljesiteni.
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12.8.

12.9.

13.

[3.1.

13.2.

13.3.

13.4,

135

13.7.

13.8.

Amennyiben a Vallalkozo kiliritési és atadasi kitelezettségeinek felszolitds ellenére sem
tesz eleget a felszdlitasban megjelolt hataridében, a Vallalkozd koltségén a Megrendeld
jogosult az alabbiakra:

Jelen szerzddés 111.2.3.4 pontjanak alkalmazésara.

Jelen szerz6dés 111.2.3.5 pontjanak alkalmazasara.

Amennyiben a Felek kozott barmilyen peres, vagy nem peres jogvita all fenn, az
nem érinti a fenti pontokban meghatarozott rendelkezéseket, és ezen eljarasok
nincsenek halaszto hatallyal a Megrendeld részére torténd birtokba bocsétasra.

A Szerzbdés alkalmazasidban eldllas helvett felmondas értendd, amennyiben a
jognyilatkozat kozlésének idbpontjdban a szerzddéskotés eldtt fennallott helyzetet
visszaallitani nem lehet, vagy a Megrendeld azt nem kivénja.

Elszamolas

A Szerz6dés barmilyen okbol torténd megsziinése (megsziintetése) esetén a Felek
kételesek egymassal elszamolni.

Amennyiben a Szerz0dés megsziinésére, megsziintetésére a Vallalkozé szerzbdésszegése
kévetkeztében, illetve neki felréhatdan, vagy az érdekkdrében bekdvetkezd okbol kertiil
sor, a Villalkozo elszamolasi ellenériékként dijra nem, csak azon igazolt koltségeinek
megtéritésére jogosult, amelyek gazdasagilag indokoltan, a Szerzédés szerinti feladat
végrehajtasahoz szitkségesen meriiltek fel.

Az egyes elszamolt tételek a Véallalkozd Ajanlatdban rogzitett, a teljesitéshez aranyositott
arakat és dijakat nem haladhatjak meg.

Amennyiben a Szerzddés megsziinésére egyéb (a Vallalkozénak nem felrohatod és a
Megrendeld érdekksrébe, vagy mindkettdjiik érdekkorébe tartozd, illetve egyikdjik
érdekkorébe sem tartozd) okbdl keriil sor, a Vallalkozd az Ajanlatban rogzitett arak és
dijak szerint jogosult elszamolasi ellenértékként az elkésziilt munkarészekre esd aranyos
dijanak megtéritésére.

Az elszamolasi kdtelezettség a teljes munka vonatkozasaban &ll fenn, fuggetleniil a
kordbban az egyes késziiltségi fokokhoz igazoddan tortént teljesitésigazolasoktdl és
kifizetésektdl, azaz a teljes elszamoldsi ellenértékbe a kordbban kifizetett dijrészleteket be
kell szamitani.

A Megrendelt a Szerzddés megszinésekor jogosult kdvetelni a be nem épitett — tovabba
az. allag sérelme nélkill leszerelhetd illetve eltavolithatd — felszerelési targyak,
berendezések, anyagok stb. Véllalkozé altali elvitelét, az elszamolasi ellenérték megfeleld
csttkkentése ellenében,

Az elszamolasi kotelezettség a szerzddésszerit allapot vonatkozasaban és mértékéig
terheli a Megrendeldt. Az elvitelt, illetve az eredeti allapot helyreallitasat minden esetben
jogosult kovetelni a Megrendeld, ha valamely felszerelési targy, berendezés, anyag,
illetve felszerelésének, beépitésének modja stb. nem felel meg a Szerzddés
rendelkezéseinek.

Az elszamolasi ellenériék a Szerzidés megsziinését és a Vallalkozé valamennyi ezzel
kapcsolatos kételezettségének maradéktalan teljesitését kbvetden valik esedékessé.
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14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

15.

15.1.

15.2.

Alvallalkezok

A Villalkozo a teljesités soran a Kbt. 128.§ szerinti alvallalkozdkat és szakembereket
jogosult és koteles igénybe venni,

A Villalkozé — amennyiben ajanlatdban nem jeldlte meg az alvallalkozéit — a teljesités
sordn csak Megrendeld felé torténd bejelentéssel jogosult igénybe venni alvéllalkozot,
feltéve, hogy az nem 4&ll a kizdré okok hatdlya alatt, tovabba megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek Vallalkozd a szerzédés megkodtését
megelozd kbzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozdval egyiittesen felelt meg.

Abban az esetben, ha a Szerzédés alairdsat kdvetden — a szerzddéskstéskor eldre nem
lathaté ok kdvetkeztében — igazoltan bedllott lényeges kériilmény, vagy az alvallalkozé
bizonyithaté hibds teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithetd a jelen Szerzédésben megjelslt alvallalkozoval, Vallalkozd mas alvéllalkozot
Megrendeld eldzetes jovahagydsaval jogosult igénybe venni, feltéve, hogy az 4qj
alvillalkozéd megfelel azoknak az alkalmassdgi kovetelményeknek, amelyeknek
Vallalkozd a szerzddés megkstését megeldzd kozbeszerzési eljardsban az adott
alvallalkozoval egytittesen felelt meg.

Amennyiben 4 alvallalkozé bevonasanak indokoltsiéga —~ a fenti pontok szerint - nem
igazolhatd, ¢és ebbol eredben a teljesités meghilsul, vagy az nem szerzddésszer(i, igy a
Szerzbdés  szerzOdésszegés/szerzGdés  meghitsuldsa  Villalkozdénak — felrdhatdan
kévetkezik be.

A Szerzédés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kdzremiikddod
személyekért, igy killondsen az alvéllalkozok, a kozremiiksdok tevékenységéért — legyen
az erbforrds biztositasa, sth. — Vallalkozé gy felel, mintha maga jart volna el. Vallalkozo
fokozott felelésséget véllal arra, hogy az altala — a fentiek szerint — igénybe vett
alvallalkozoval (alvallalkozokkal), egyéb személyekkel munkédjuk, hozzajarulasuk
ardnyaban elszamol. A Megrendeldt fizetési kotelezettség — a jelen szerzddésben
meghatérozottak szerint — kizarélag a Vallalkozd irdnyéba terheli.

A Szerzédést a Kbt 128. § (5) bekezdése szerint csak az Vallalkozd vagy a nem
természetes személy alvallatkozd jogutddja teljesitheti, ha ezek valamelyike, mint jogi
személy atalakul, szétvalik, mas jogi személlyel egyesiil, vagy a ra vonatkoz6 szabdlyok
szerint mas modon jogutddiassal megszinik. Erre tekintettel Vallalkozd a személyében
bekovetkezd valtozdsrdl, jogutddlasrdl koteles MegrendelSt a valtozasrdl, jogutodlast
elhatarozé dontés meghozataldt, vagy az azt eléidézé jogi tény bekdvetkezését kovetden
haladéktalanul értesiteni.

Vis maior, teljesités tartés felfiiggesztése

A Felek nem felelnek kotelezettségeik esetleges elmulasztdsaért, ha annak oka elbre nem
lathatd, el nem harithatd killsé tényezd (pl. természeti katasztrdfa, tiizeset, sztrjk,
habor(), Véllalkozd az ilyen jellegli eseményekrél és annak vérhaté idGtartamdrol
haladéktalanul kételes Megrendel6t irdsban értesiteni.

A Megrendeld jogosult a szerzédés teljesitését hosszabb iddszakra, egyoldalian
felfliiggeszteni, melyrdl kiteles Vallalkozot értesiteni, megadva az érintett munkalatokat,
a felfliggesztés kezdetét és idétartamat,
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16.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4,

17.

17.1.

17.2.

17.3.

Az értesités kézhezvélelétd! szdmitott 7 napon beliil Vallalkozo kiteles Megrendelt
értesiteni  a  felfiiggesztés  kovetkeztében  sziikségessé  valé  intézkedésekrdl
(technoldgiailag lezdranddé munkak, allagmegovas Orzésvédelem stb.), a késziiltségi
fokrol, dijigényrdl és a felfiiggesztés koltségeirsl. Vallalkozo csak a Megrendeld altal
jovahagyott munkakat jogosult elvégezni, melyet kovetden Miiszaki szemle keriil
lefolytatasra.

A felfiigesztéds idotartama soran a Megrendeld altal elfogadott, igazoltan a
felfiiggesztéssel kdzvetlen kapcsolatos koltségekrdl — amennyiben a felfiiggesztésre nem
Vallalkozd érdekkorében felmeriilé okok miaft keriilt sor - Véllalkozd havonta jogosult
szamlat benydjtani, 180 napot meghaladd felfliggesztés esetén Vallalkozd jogosult a
szerzOdés teljesitésétd] elallni.

Ertesités, Kapesolattartis

A Megrendelének és a Vallalkozénak a Szerz6dés teljesitésével kapesolatban érdemi
allasfoglalasra jogosult képviseldjének a nevét az Adatlap tartalmazza.

Minden értesitést és lizenetet irdsban postan (tértivevényes ajanlott levél formajaban)
vagy személyes, illetve E-mail Utjan kell tovabbitani a masik fé] részére, kivéve, ha a
szerzddeés kifejezetien eltérben rendelkezik,

Az ériesitések abban az idépontban tekinthetOk atadottnak, amikor azokat a tértivevény
tan(isaga szerint a szerzodésben megjeldlt cimre kézbesitettek, telefax esetén a
faxkésziilék visszaigazoldsakor, vagy e-mail Otjan torténd tovabbitas esetén akkor,
amikor az elektronikus levél sikeres kézbesitésér6l a visszaigazolast a kildé fél
megkapja. A Szerzddésben megjeldlt cimre postai uton tovdbbitott tértivevényes
kiilldemény az elkiildéstdl, postara adastdl szamitott 5. napon akkor is kézbesitettnek
mindsiil, ha az ,,nem kereste”, ,elkoltdzon”, ,elkoltdzott utan kitldést nem kért”, vagy
Hhem vette at” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz.

A Szerzdédés megsziintetésével, jogérvényesitéssel kapcsolatos értesités kizarolag
tértivevényes ajanlott levél forméjdban vagy személyes atadéssal tdrténhet.

A kapcesolattartok személyét Felek egyoldalf, a mésik Félhez intézett irasos nyilatkozattal
jogosultak modositani.

Titoktartas, bizalmas informaciok kezelése

Minden olyan iizleti informaciot, tizleti titkot, vagy adatot, amelyet a Szerz6dés teljesitése
soran az egyik fél a masiktdl kap, vagy amelyet 6k vagy neviikben barki a jelen
Szerzédéssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban kézoltek, vagy amelyekhez a felek
a Szerzodés teljesitése soran hozzdjutottak, bizalmasan kell kezelni.

A Szerzodés tartalmardl egyik fél sem nyilatkozhat a masik fél beleegyezése nélkiil,
illetve egyik fél sem akadalyozhatja meg a mésikat olyan informécid kiadasaban, amelyet
valamely hatdsagi-, vagy birdsagi eljards, vagy torvényi eldiras tesz szikségessé, a
titoktartasi kotelezettség jogszabaly alapjan nyilvanos (vagy harmadik fél részére
megismerhetd) adatokra nem terjed ki

A fentiekben foglalt kitelezettségek megszegésébsl szarmazd, a masik Felet ért
bizonyitott kart, az informaciét jogtalanul kiadd Fél koteles megtériteni.
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17.4.

17.5.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.8.

A jelen pontban meghatarozott, a bizalmas informéaciok kezelésére vonatkozd
kotelezettségek a  Szerzddés barmely okbdl térténd megsziinését kovetden s
fennmaradnak.

A titoktartasi kotelezettség a fentiek szerint teljes korllen kiterjed az alvéllalkozdkra,
szakemberekre, illetve a teljesitésbe bevont egyéb személyekre is. Vallalkozd a szerzddés
Jjelen pontjanak megsértésébdl eredd valamennyi vagyoni- és nem vagyoni kart a
Megrendelb részére teljes mértékben koteles megtériteni.

Zaro rendelkezések
A Megrendeld a Kbt. 125, § (4) bekezdése szerint eldirja, hogy

a) a Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a Szerzddés teljesitésével
Osszefiiggésben olyan koliségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
a Villalkozé adokoteles jovedelmének cstkkentésére alkalmasak;

b) a Villalkozé a Szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 125. § (5)
bekezdés szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Vallalkozd a Szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben az allami intézmények pl. az Allami
Szamvevdszék, és/vagy a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal dltal kezdeményezett
ellendrzéseket koteles tiirni, az ezzel kapesolatos ellendrzést eldsegiteni.

A Szerzddés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerzddésben nem
szabalyozott, a Polgari Torvénykonyvben és a hatalyos jogszabdlyokban — igy killondsen
a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011.évi CVIIL. torvény — az épitési beruhdzasok
kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6léd 306/2011 (XI1. 23.) Korm. rendeletben
foglaltak az irdnyaddak.

Felek kijelentik, hogy nem valik a Szerzfdés tartalmdavd minden szokds, amelynek
alkalmazasaban a Felek kordbbi iizleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden
gyakorlat, amelyet egymas kdzott kialakitottak.

Felek rogzitik, hogy a Szerzodés a kozottik levé megallapodas valamennyi feltételét
tartalmazza, igy az irdsbeli szerz6désbe nem foglalt korabbi megallapodasok hatdlyukat
vesztik.

Felek minden esetben — még akkor is, ha az akadalyt a masik Félnek a kozlés nélkil is
ismernie kellett ~ kételesek egymast értesiteni, ha a Szerz8désben villalt valamely
kotelezettség teljesitése eldre lathatdan akadalyba iitkézik.

Felek kifejezik szandékukat arra vonatkozdanm, hogy a Szerzédés teljesitése sorén
felmeriilt vitdikat mindenekel6tt békés Gton, targyaldsok 0tjan kisérlik meg rendezni.
Amennyiben a vitds kérdések rendezésére kezdeményezett targyaldsaik nem vezetnek
eredinényre, gy a jogorvoslati kérelmitk elbirdldsdra a II. fejezet 6. pontjaban
meghatarozott birdsagi forumot kotik ki.

Amennyiben a Szerzédés barmely rendelkezése eltérd torvényi szabilyozds folytan
¢érvénytelenné vélna, Uigy ezen tény a Szerzddés t8bbi rendelkezésének érvényességét
nem érinti.



18.9.

A Vallalkozo képviseletében eljaro alaird kijelenti, hogy az altala képviselt szervezet a
nemzeti vagyonr6l szolo 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bek. szerint atlathato
szervezetnek minosiil. Kijelenti tovabba, hogy amennyiben ezen allapotaban valtozas
torténik, azt haladéktalanul kozli Megrendelovel.

Jelen Szerz6dés 30 szamozott oldalbdl, és 8 mellékletbdl all.

A Szerzddést a felek attanulmanyozds utan, mint szandékukkal és tigyleti akaratukkal mindenben
megegyezOt 6 példanyban jovahagydlag irjak ala, melybdl mindkét Felet 3-3 példany illet.

Budapest, 2015, oktdber 29.
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melléklet Vallalkozod Ajanlata, részletes koltségvetéssel, miiszaki dokumentacio (tenderterv,

annak értelmezésére vonatkozo levelezés, stb.)
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SZ.
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SZ.
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SZ.
SZ.
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melléklet, Tulajdoni lap, helyszinrajz, munkateriilet megjeldlése

melléklet, Epitési engedélyek és épitési engedély dokumentécio

melléklet Utemtervek (miiszaki és pénziigyi)

melléklet A hasznalatbavételi eljarashoz sziikséges alapdokumentumok listaja
melléklet Biztositasok kotvényeinek masolata

melléklet MinOségbiztositasi eldirasok

melléklet Biztositékok teljesitésének igazolé dokumentumai (teljesitési, jotallasi)
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